

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170129

na akci:

VD Jahodnice, odstranění nánosů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

XXX

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele:

119170023

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název:

VHRoušar, s.r.o.

Adresa sídla:

Skuteč, Radčice 24, PSČ 539 73

Statutární orgán:

Ing. Ladislav Roušar, Ph.D., jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ladislav Roušar, Ph.D., jednatel

Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.

IČ:

05968551

DIČ:

CZ05968551

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39296

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170129 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli: **do 18. 12. 2020**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa - DSJ projektová dokumentace jednostupňová: **do 28. 2. 2018**
 - II. etapa - Výkon inženýrské činnosti: **do 90 dnů od písemné výzvy objednatele**
 - III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 18. 12. 2020**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2023**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa - DSJ projektová dokumentace jednostupňová: **do 28. 2. 2018**
 - II. etapa - Výkon inženýrské činnosti: **do 90 dnů od písemné výzvy objednatele**
 - III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 30. 11. 2023**

Zdůvodnění změny doby plnění díla

Z důvodu nerealizace předmětné stavby v původně předpokládaném období realizace v letech 2019 – 2020 nebyl prováděn výkon AD, jenž je předmětem díla v rámci III. etapy. Vzhledem k plánovanému posunu realizace této akce až do období let 2021 - 2023 se obě smluvní strany dohodly na změně (prodloužení) doby plnění III. etapy - výkonu AD a doby k předání dokončeného předmětu díla.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. D952170129 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.
jednatel
elektronicky podepsáno