

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **002/D/R/2020** ze dne 26.02.2020 na stavbu

„Obnova mobiliáře kostela sv. Petra a Pavla v Trutnově - Poříčí, 1. etapa“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

město Trutnov

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO: 00278360

DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371),

e-mail: franc@trutnov.cz

Vlastimilem Grofem, zaměstnancem odboru rozvoje města (tel. 604 109 978),

e-mail: grof@trutnov.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

2. Zhotovitel:

MgA. Václav Krouz

Sídlo (místo podnikání FO):

Jánská 91, 251 64 Mnichovice

Bankovní spojení:

Česká spořitelna

Číslo účtu:

2200818113/0800

IČ:

72548274

DIČ:

CZ7907030274

E-mail:

vac.krouz@seznam.cz

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 002/D/R/2020 ze dne 26.02.2020.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran upravuje se předmět díla o provedení víceprací v ceně 69.000,- Kč. Přesný popis (specifikace) víceprací je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.
3. S ohledem na změnu předmětu díla upravuje se článek **IV. Cena za provedení díla, bod IV.1** následovně:

IV. 1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena celkem: 680.000,- Kč

Slovy: šestsetosmdesáttisíckorunčeských.

III. **ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města č. 2020-1122/21 ze dne 23.11.2020.

Příloha: položkový rozpočet víceprací

V Trutnově dne 25.11.2020

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
MgA. Václav Krouz

.....
Mgr. Ivan Adamec
starosta města