

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/20/22473**

na zhotovení díla

„Modernizace mostu ev. č. 322-011 – Trnávka“

**Veřejná zakázka
P20V00000103**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martin Netolický, Ph.D.**, hejtmán
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Jan Bauer nebo Ing. Monika Pilařová
osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Jan Bauer nebo technický dozor objednatele
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Jan Bauer
bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. účtu: **220430336/0300**
IČ: **708 92 822**
DIČ: **CZ70892822**
2. Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
se sídlem: **K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice**
zastoupen: **_____ předsedou představenstva**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
_____ ředitel divize mostních staveb
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
_____ ředitel divize mostních staveb _____
_____ stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
_____ ředitel divize mostních staveb _____
_____ stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
_____ ředitel divize mostních staveb
Bankovní spojení: **ČSOB Pardubice**
č. ú.: **8010-0308211883/0300**
IČ: **25253361**
DIČ: **CZ25253361**
zápis v OR: **vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 27. 07. 2020 smlouvu o dílo č. OR/20/22473 na zhotovení díla „**Modernizace mostu ev. č. 322-011 Trnávka**“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy, je zejména změna rozsahu stavebních prací v důsledku nutnosti provedení záporového pažení.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

	13 191 220,06	Kč bez DPH
DPH při sazbě 21 % činí	2 770 156,21	Kč
Cena včetně DPH činí	15 961 376,27	Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 3. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla mimo *zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem* dle čl. I. Smlouvy objednateli nejpozději do **100 kalendářních dnů od předání staveniště**. Zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrh oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem předá zhotovitel objednateli **do 90 kalendářních dnů po předání dokončené stavby**. Dílo se dle této smlouvy má za dokončené po předání všech dokladů dle čl. I Smlouvy.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací

Příloha č. 2: Upravený harmonogram stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 5 Smlouvy


Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 2 Dodatku stává Přílohou č. 3 Smlouvy

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 9. 11. 2020 a schválen usnesením číslo R/14/20.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: **30. 11. 2020**

Za objednatele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický,
hejtman

Za zhotovitele:



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Předseda představenstva

ZBV č. ZBV1 Záporové pažení

Stavba: Trávka, Modernizace mostu ev. č. 322-011 Trávka Objekt: 001, Bourání stávajících konstrukcí - Hlavní výdaj Rozpočet: 1, Základní rozpočet CÚ 2018															
Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.															
<u>Rozpočet:</u> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Základní cena:</td> <td style="text-align: right;">798 268,42 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">1 793 996,52 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">376 739,27 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">2 170 735,79 Kč</td> </tr> </table> Z toho rozhod.hmoty: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: 1,00 Náklad na měrnou jedn.: 1 793 996,52 Kč	Základní cena:	798 268,42 Kč	Cena - celkem:	1 793 996,52 Kč	DPH:	376 739,27 Kč	Cena s daní:	2 170 735,79 Kč	<u>ZBV - celkem:</u> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">995 728,10 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">209 102,90 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">1 204 831,00 Kč</td> </tr> </table>	Cena - celkem:	995 728,10 Kč	DPH:	209 102,90 Kč	Cena s daní:	1 204 831,00 Kč
Základní cena:	798 268,42 Kč														
Cena - celkem:	1 793 996,52 Kč														
DPH:	376 739,27 Kč														
Cena s daní:	2 170 735,79 Kč														
Cena - celkem:	995 728,10 Kč														
DPH:	209 102,90 Kč														
Cena s daní:	1 204 831,00 Kč														
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Vypracoval zadání:</td> <td style="width: 50%;">ZBV vypracoval: [REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Datum zadání:</td> <td>Datum vypracování ZBV: [REDACTED]</td> </tr> </table>		Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval: [REDACTED]	Datum zadání:	Datum vypracování ZBV: [REDACTED]										
Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval: [REDACTED]														
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV: [REDACTED]														



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Strana: 2

3.6.2.4

Datum: 30.09.2020

Čas: 14:04:35

Položky ZBV č. ZBV1

Stavba: Trnávka, Modernizace mostu ev. č. 322-011 Trnávka
Objekt: 001, Bourání stávajících konstrukcí - Hlavní výdaj
Rozpočet: 1, Základní rozpočet CÚ 2018

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
4	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Položka ZBV dle SO 101 p.č.1 Zemina a kamení objemová hmotnost - předpoklad 2,0 t/m3 porovnání objemu zemních prací (viz položka ZBV p.č.17) $3,14*0,15*0,15*6*8*2=6,782 [A]$ $3,14*0,15*0,15*4*4*2=2,261 [B]$ $3,14*0,15*0,15*2*6*2=1,696 [D]$ $3,14*0,15*0,15*6*2*2=1,696 [E]$ $((6,2*3,1*12,1)+(2*4,8*1,2*2,8))*2=529,636 [I]$ $-1,871=-1,871 [J]$ $Celkem: A+B+D+E+I+J=540,200 [K]$	T	540,200	220,00	118 844,00
7	02111	PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE - NÁJEM Položka ZBV dle SO 000 p.č. 6 navýšení o 45 dní $129/84-1=0,536 [A]$	KČ	0,536	25 000,00	13 400,00
8	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka ZBV dle SOD , SO 000, p.č.7 ochrana kabelu podél komunikace $I=1,000 [A]$	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
10	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Nová položka ZBV dle OTSKP 2019 $I=1,000 [A]$	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
11	031102	PROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ Položka ZBV dle SO 000 p.č. 2 navýšení provozu o 45 dní $129/84-1=0,536 [A]$		0,536	18 000,00	9 648,00

Položky ZBV č. ZBV1

Stavba: Trnávka, Modernizace mostu ev. č. 322-011 Trnávka

Objekt: 001, Bourání stávajících konstrukcí - Hlavní výdaj

Rozpočet: 1, Základní rozpočet CÚ 2018

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem						181 892,00
1 - Zemní práce						
12 111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM Nová položka ZBV dle OTSKP 2019	M2	18,000	76,00	1 368,00
13 113326		$1*18=18,000 [A]$ ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM Položka ZBV dle SOD, DO 101, p.č.9	M3	268,946	380,10	102 226,37
17 131836		$17,2*1,2*0,2=4,128 [A]$ $(6,2*3,1*12,1)+(2*4,8*1,2*2,8)=264,818 [B]$ $Celkem: A+B=268,946 [C]$ HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II, ODVOZ DO 12KM Položka ZBV dle SOD , SO 201, p.č.13 méněpráce- ruby rámu: $-1,28*2*4,7=-12,032$ vícepráce - ruby rámu: $0,814*2*4,1=6,675$ vícepráce- střed: $2,905*2*0,6=3,486$ celkem oproti PDPS: -1,871 m3	M3	-1,871	612,15	-1 145,33
18 17180		$-1,28*2*4,7=-12,032 [A]$ $0,814*2*4,1=6,675 [B]$ $2,905*2*0,6=3,486 [C]$ $Celkem: A+B+C=-1,871 [D]$ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Položka ZBV dle SOD, SO 101, p.č.18	M3	264,818	541,00	143 266,54
19 18090		$(6,2*3,1*12,1)+(2*4,8*1,2*2,8)=264,818 [B]$ VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH Položka ZBV dle SO 101 vyčištění obslužné komunikace pro obalovnu	M2	60,000	19,11	1 146,60

Položky ZBV č. ZBV1

Stavba: Trávka, Modernizace mostu ev. č. 322-011 Trávka

Objekt: 001, Bourání stávajících konstrukcí - Hlavní výdaj

Rozpočet: 1, Základní rozpočet CÚ 2018

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	184C1	30*2=60,000 [A] VYSAZOVÁNÍ KERŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY Nová položka ZBV dle OTSKP 2019	KUS	35,000	127,00	4 443,00
24	18600	35=35,000 [A] ZALÉVÁNÍ VODOU nová ploška ZBV dle OTSKP 2019 zalévání kerů uložených na dočasném stanovišti 35=35,000 [A]	M3	35,000	402,00	14 070,00
Celkem						265 377,18

2 - Základy

25	22595	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (KUBATURA) nová položka ZBV dle OTSKP 2019 8*3,2*0,1=2,560 [D] 6*1,5*0,1=0,900 [E] Celkem: D+E=3,460 [F]	M3	3,460	6 490,00	22 455,40
26	228172	ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ nová položka ZBV dle OTSKP 2019	KUS	16,000	478,00	7 648,00
27	26175	16=16,000 [A] VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR 1 A II D DO 300MM nová položka ZBV dle OTSKP 2019 mikrozápora HEB 140 dle IGP: navážka- šutěrk písčitý, jíl písčitý 14*3,2+2*2=48,800 [A]	M	48,800	1 710,00	83 448,00



Aspe

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Strana: 5

3.6.2.4

Datum: 30.09.2020

Čas: 14:04:35

Položky ZBV č. ZBV1

Stavba: Trnávka, Modernizace mostu ev. č. 322-011 Trnávka
Objekt: 001, Bourání stávajících konstrukcí - Hlavní výdaj
Rozpočet: 1, Základní rozpočet CÚ 2018

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28 26185		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM nová položka ZBV dle OTSKP 2019 mikrozápory HEB 140 dle IGP: šterk, jíl, eluvium, skalní podložní $10*2,8+4*0,8+4*2=39,200 [A]$	M	39,200	2 410,00	94 472,00
29 272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) Položka ZBV dle SO 201, p.č. 19 Výplň vrtů pro mikrozápory $3,14*0,15*0,15*2,8*10=1,978 [A]$ $3,14*0,15*0,15*2*4=0,565 [B]$ $3,14*0,15*0,15*2*1=0,141 [D]$ Celkem: $A+B=2,543 [C]$	M3	2,543	3 895,50	9 906,26
Celkem						217 929,66
7 - Přidružená stavební výroba						
31 74B830		OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ Nová položka ZBD dle OTSKP 2019 šikmý rozpěří 4 ks dl.3 m $3,5*4*20,5+2*6*27,2=613,400 [A]$	KG	613,400	130,00	79 742,00
Celkem						79 742,00
9 - Ostatní konstrukce a práce						
32 914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Položka ZBV dle SOD, SO 111, p.č. 25 navýšení o 45 dní $2856/84*45=1 530,000 [A]$	KSDEN	1 530,000	7,35	11 245,50
33 914329		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Položka ZBV dle SOD, SO 111, p.č. 28 navýšení o 45 dní	KSDEN	255,000	5,25	1 338,75

Položky ZBV č. ZBV1

Stavba: Trnávka, Modernizace mostu cv. č. 322-011 Trnávka
Objekt: 001, BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ - Hlavní výdaj
Rozpočet: 1, Základní rozpočet CÚ 2018

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	916119	476/84*45=253,000 [A] DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ Položka ZBV dle SOD, SO 111, p.č. 31 navýšení o 45 dní	KSDEN	127,500	86,10	10 977,75
35	916129	238/84*45=127,500 [A] DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Položka ZBV dle SOD, SO 111, p.č. 34 navýšení o 45 dní	KSDEN	382,500	164,85	63 055,13
36	916159	714/84*45=382,500 [A] SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ Položka ZBV dle SOD, SO 111, p.č. 37 navýšení o 45 dní	KSDEN	63,750	536,55	34 205,06
37	916319	119/84*45=63,750 [A] DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Položka ZBV dle SOD, SO 111, p.č. 40 navýšení o 45 dní	KSDEN	382,500	13,65	5 221,13
38	916359	714/84*45=382,500 [A] SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ Položka ZBV dle SOD, SO 111, p.č. 43 navýšení o 45 dní	KSDEN	2 422,500	12,60	30 523,50
39	9166A9	4522/84*45=2 422,500 [A] DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T1 - NÁJEMNÉ Položka ZBV dle SOD, SO 111, p.č. 46 navýšení o 45 dní	MDEN	5 670,000	7,35	41 674,50
		10584/84*45=5 670,000 [A]				

Položky ZBV č. ZBV1

Stavba: Trnávka, Modernizace mostu ev. č. 322-011 Trnávka
Objekt: 001, Bourání stávajících konstrukcí - Hlavní výdej
Rozpočet: 1, Základní rozpočet CÚ 2018

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40 916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ Položka ZBV dle SOD, SO 111, p.č. 49 navýšení o 45 dní 7735/84*45=4 143,750 [A]	KSDEN	4 143,750	10,50	43 509,38
41 916739		UPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL ŠTOJAN - NÁJEMNÉ Položka ZBV dle SOD, SO 111, p.č. 52 navýšení o 45 dní 3213/84*45=1 721,250 [A]	KSDEN	1 721,250	5,25	9 036,56
Celkem						250 787,26
Celkem za rozpočet						995 728,10

stavba:	Modernizace mostu sv. ě. 322-011 Trávka	řezový	Chládek a Tmířa Pardubice, a.s., X Vápenka 2677, 530 02 Pardubice	Zahájení prací po schválení dalšího postupu dle 20.10.2020
dení harmonogram prací	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100			
Průběžná práce				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				
Ouzání DIO etape 1, 2				

