

SMLOUVA O DÍLO
DODATEK Č.2

2020-07012

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDACTED] provozně – technickým ředitelem

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

ERKA Žatec s.r.o.

Se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec

Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522

Zastoupená: [REDACTED], jednatelem

IČO: 27326764

DIČ: CZ27326764

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 218327604/0300

E-mailová adresa: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ či každá ze Smluvních stran samostatně jako „Smluvní strana“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo ve smyslu § 2586 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. Předmětem dodatku je změna bodu č. **3.1** Smlouvy o dílo č. 2020_07012 ve smyslu změny termínu dokončení díla z důvodu překážek na straně objednatele.
2. Nové znění bodu č. 3.1 předmětné smlouvy je:
Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v termínu **do** [REDACTED] a toto Dílo předat řádně dokončené. Objednateli dle pravidel stanovených v této Smlouvě
3. Ostatní smluvní ustanovení zůstávají beze změn

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k této Smlouvě v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne **05. 11. 2020**

V Žatci dne

[REDACTED]