

DODATEK Č.1 KE SOD 2020_07241

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [redacted] provozně – technickým ředitelem

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1. Děčínská obchodní společnost, s.r.o.

Se sídlem: Želenická 1540/13, 405 02 Děčín VI - Letná

Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16318

Zastoupená: [redacted], jednatelem

IČO: 25411209

DIČ: CZ25411209

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 3920320297/0100

E-mailová adresa: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ či každá ze Smluvních stran samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

Čl. I

1. Předmětem dodatku je změna bodu č. 3.1 Smlouvy o dílo č. 2020_07241 ve smyslu změny termínu dokončení díla z důvodu překážek na straně objednatele.
2. Nové znění bodu č. 3.1 předmětné smlouvy je:
Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v termínu do [REDACTED] a toto Dílo předat řádně dokončené Objednateli dle pravidel stanovených v této Smlouvě
3. Ostatní smluvní ustanovení zůstávají beze změn

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k této Smlouvě v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

19. 11. 2020

V Děčíně dne

