



MC22P004LLLG

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

MC22-SD-02S00089/2020

MC22-SD00404/2019/1

č. objednatele SD-00101/2019

č. zhotovitele 202002

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

uzavřená dne 16. 12. 2019 mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22**

zastoupené
se sídlem

starostou Vojtěchem Zelenkou
Nové Náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Vojtěch Zelenka

Jiří Rösler,

Miroslav Šašek,

dozor investora a koordinátor
BOZP

Ing. Miroslav Buřič

IČ 002 409 15

bankovní spojení

číslo účtu

tel.

(dále jen "objednatel")

(DIČ

Česká spořitelna, a.s.

1.2 Zhotovitel:**HES stavební s.r.o.**

se sídlem

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Michal Jakubec

Michal Jakubec

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Valeriy Kalynych

IČ 28143213

obchodní rejstřík

bankovní spojení

číslo účtu

tel. 732 116 479

(dále jen "zhotovitel")

DIČ CZ28143213

Městský soud v Praze, C 239567

Oberbank AG, Moneta Money bank

e-mail:

Smluvní strany uvedeného dne měsíce a roku tímto uzavírají **Dodatek č. 1** schválen na 31. zasedání RMČ dne 11.11.2020 usnesením UR-419-31/20 ke smlouvě o dílo, která se mění v:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy s tím, že dílo určené Přílohou č. 2 smlouvy o dílo (Oceněný výkaz výměr) se mění tak, že se odpočítávají méněpráce a připočítávají vícepráce dle změnových listů ZL 1 a ZL 2 a jejich soupisů prací, které jsou připojeny k tomuto Dodatku č. 1 jako příloha.

Článek V. CENA v bodě 5.1 se mění takto:

SOD ze dne 16.12. 2019:

cena bez DPH 5.437.422,05,- Kč, výše DPH 21 % 1.141.858,63,- Kč, cena vč. DPH 6.579.280,68,- Kč

MÉNĚRÁCE dle ZL č. 1:

cena bez DPH -15.000,00,- Kč

VÍCEPRÁCE dle ZL č. 2:

Cena bez DPH 671.379,00,- Kč

NOVÁ CENA včetně ZL č. 1 a ZL č. 2:

cena bez DPH 6.093.801,05,- Kč, výše DPH 21 % 1.279.698,22,- Kč,
cena vč. DPH 7.373.499,27 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

Příloha: Změnové listy ZL 1 a ZL 2 vč. Soupisů méněprací a víceprací.

25 - 11- 2020

V Praze dne

Za objednatele:



Vojtěch Zelenka
starosta

V Praze dne

Za zhotovitele:



jednatel

Smluvní strany uvedeného dne měsíce a roku tímto uzavírají **Dodatek č. 1** schválen na 31. zasedání RMČ dne 11.11.2020 usnesením UR-419-31/20 ke smlouvě o dílo, která se mění v:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy s tím, že dílo určené Přílohou č. 2 smlouvy o dílo (Oceněný výkaz výměr) se mění tak, že se odpočítávají méněpráce a připočítávají vícepráce dle změnových listů ZL 1 a ZL 2 a jejich soupisů prací, které jsou připojeny k tomuto Dodatku č. 1 jako příloha.

Článek V. CENA v bodě 5.1 se mění takto:

SOD ze dne 16.12. 2019:

cena bez DPH 5.437.422,05,- Kč, výše DPH 21 % 1.141.858,63,- Kč, cena vč. DPH 6.579.280,68,- Kč

MÉNĚRÁCE dle ZL č. 1:

cena bez DPH -15.000,00,- Kč

VÍCEPRÁCE dle ZL č. 2:

Cena bez DPH 671.379,00,- Kč

NOVÁ CENA včetně ZL č. 1 a ZL č. 2:

cena bez DPH 6.093.801,05,- Kč, výše DPH 21 % 1.279.698,22,- Kč,
cena vč. DPH 7.373.499,27 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

Příloha: Změnové listy ZL 1 a ZL 2 vč. Soupisů méněprací a víceprací.

25 - 11- 2020

V Praze dne

Za objednatele:



Vojtěch Zelenka
starosta



V Praze dne

Za zhotovitele:



jednatel

Změnový list č.1:

Název akce: „Oprava chodníku v ulici K Netlukám“

Objednatel: Městská část Praha 22

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD-00101/2019 // 202002

Projektant: M PROject CZ s.r.o.

Stavební objekt/část stavby: 1_180110 - Stavební část

Technický popis změny stavby: Při realizaci došlo z objektivních důvodů ke změně technického řešení a projektu – vypuštění dřevěných palisád kolem stromu, vypuštění kabelových betonových žlabů (nahrazeny plastovými chráničkami)

Dopad na cenu: méněpráce: -15.000,00,- Kč bez DPH

ZL celkem: -15.000,00,- Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: bez vlivu

Přílohy: Položkový rozpočet změn – méněpráci

ZL vypracoval přípravitel (jméno, datum, razítko, podpis):

Lukáš Vojtěch (datum, razítko, podpis): 18.11. 2020

Vyjádření projektanta (datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

M PROject CZ s.r.o (datum, razítko, podpis):

Dozor investora:

Ing. Miroslav Buřič (datum, razítko, podpis):

KD BETA, a.s.

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru realizace staveb:

Jiří Rösler (datum, podpis):

SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Oprava chodníku v ulici K Netlukám, Praha 22, k.ú. Uhřetěves

Objekt:

Místo: Uhřetěves

Datum: 05.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-15 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-15 000,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-4 800,00	
32	K	339921141	Osazování dřevěných palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	-4,000	200,00	-800,00	CS ÚRS 2018 01
33	M	60591235	palisády dřevěné impregnované D 30cm	m	-4,000	1 000,00	-4 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	M		Práce a dodávky M				-10 200,00	
D	36-M		Montáž prov.,mêt. a regul. zařízení				-10 200,00	
94	M	59213010	stáb kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26 cm	m	-34,000	300,00	-10 200,00	CS ÚRS 2018 01

Změnový list č.2:

Název akce: „Oprava chodníku v ulici K Netlukám“

Objednatel: Městská část Praha 22

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD-00101/2019 // 202002

Projektant: M PROject CZ s.r.o.

Stavební objekt/část stavby: 1_180110 - Stavební část

Technický popis změny stavby: Při realizaci došlo z objektivních důvodů ke změně technického řešení a projektu – z důvodu špatného podloží pod zastávkovým zálivem došlo k vybourání stávajících vrstev vč. betonových panelů a nahrazení novými vrstvami. V přejezdech na pole byly ochráněny sítě HDPE chráničkami a byla zesílena konstrukce vjezdů vrstvou KSC I. Drenážní trativod u zastávky byl prodloužen o 22m oproti původnímu. Vjezd do výzkumného ústavu byl odfrézován a byla položena nová vrstva asfaltu ACO a ACP, kvůli špatným odtokovým poměrům byla přidána obrubníková vpust v místě vjezdu do výzkumného ústavu.

Dopad na cenu:	vícepráce chodník:	237.794,45,- Kč bez DPH
	vícepráce asfalty:	405.895,62,- Kč bez DPH
	vícepráce uliční vpust:	27.688,93,- Kč bez DPH
	ZL celkem:	671.379,00,- Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: bez vlivu

Přílohy: Položkový rozpočet změn – vícepráci

ZL vypracoval přípravitel (jméno, datum, razítko, podpis):

Lukáš Vojtěch (datum, razítko, podpis): 18.11.2020

Vyjádření projektanta (datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím

M PROject CZ s.r.o (datum, razítko, podpis):

Dozor investora:

Ing. Miroslav Buřič (datum, razítko, podpis):

KD BETA, a.s.

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru realizace staveb:
Jiří Rösler (datum, podpis):

REKAPITULACE STAVBY - VÍCEPRÁCE

Kód: 2020
Stavba: Oprava chodníku v ulici K Netlukám, Praha 22, k.ú.Uhřetěves

KSO:
Místo: Uhřetěves

CC-CZ:
Datum: 18.11.2020

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 671 379,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	671 379,00	140 989,59
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 812 368,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Kód: 2020

Stavba: Oprava chodníku v ulici K Netlukám, Praha 22, k.ú.Uhřetěves

Místo: Uhřetěves

Datum: 18.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		671 379,00	812 368,59
2020	Vícepráce chodník	237 794,45	287 731,28
2020	Vícepráce asfaltu, vjezd	405 895,62	491 133,70
2020	vícepráce vpust	27 688,93	33 503,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce chodník K Netlukam

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

237 794,45

DPH základní
snížená

Základ daně

237 794,45

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

49 936,83

0,00

Cena s DPH

v CZK

287 731,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce chodník K Netlukam

Místo:

Datum:

18.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

237 794,45

HSV - Práce a dodávky HSV

228 743,15

1 - Zemní práce

64 661,40

2 - Zakládání

2 143,90

5 - Komunikace pozemní

82 159,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 644,00

997 - Přesun sutě

17 324,70

998 - Přesun hmot

21 809,55

M - Práce a dodávky M

9 051,30

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

9 051,30

SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Vícepráce chodník K Netlukam

Místo:

Datum: 18.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							237 794,45
D	HSV		Práce a dodávky HSV				228 743,15
D	1		Zemní práce				64 661,40
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 <i>Pozn. Odstranění křovin staničení 0,0 až 0,08 km</i>	m2	56,000	94,60	5 297,60
2	M	59217007	obrubník betonový parkový 500x80x200mm <i>Pozn. Nové obruby v místě stávající zastávky staničení 0,85km</i>	m	16,000	39,00	624,00
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně <i>Pozn. Rozebrání původní dlažby v místě stávající zastávky staničení 0,85km</i>	m2	8,000	97,40	779,20
4	K	113107337	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm <i>Pozn. Odstranění ZB panelů v místě stávajícího závalu staničení 0,87 - 0,91 km</i>	m2	122,000	395,00	48 190,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých <i>Pozn. Odstranění původních obrubníků zastávky staničení 0,85km</i>	m	8,000	57,60	460,80
6	K	132201101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 <i>Pozn. Výkop pro drenáž, prodloužení o 22m</i>	m3	13,200	667,00	8 804,40
7	K	212572111	Lože pro travivody ze šterkopísku tříděného <i>Pozn. SD 16/32 obsyp prodloužení drenáže</i>	m3	0,950	532,00	505,40
D	2		Zakládání				2 143,90
8	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo travivodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	27,500	25,20	693,00
9	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výtuzné PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	27,500	13,00	357,50
10	K	212755214	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celnnormovaná 360° DIN 100 <i>Pozn. Prodloužení drenáže o 22m</i>	m	22,000	49,70	1 093,40
D	5		Komunikace pozemní				82 159,60
11	K	564871116	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm <i>Pozn. Nová skladba zastávkového závalu</i>	m2	122,000	299,00	36 478,00
12	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I) po zhutnění tl. 120 mm <i>Pozn. Nová skladba zastávkového závalu, zesílený přejezd do výzkumného ústavu</i>	m2	150,200	258,00	38 751,60
13	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I) po zhutnění tl. 150 mm <i>Pozn. Zesílený vjezd v chodníku na pole</i>	m2	22,000	315,00	6 930,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 644,00
15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého <i>Pozn. Osazení stávajícího obrubníku T8 zastávky</i>	m	8,000	210,00	1 680,00
16	M	58380003	obrubník kamenný přímý, žula, 30x20 <i>Pozn. Nové žulové obrubníky, změna oblouků ostrůvku</i>	m	32,470	1 200,00	38 964,00
D	997		Přesun sutě				17 324,70

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	80,580	150,00	12 087,00
18	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilepek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	80,580	5,00	402,90
19	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	80,580	60,00	4 834,80
							21 809,55
D	998	.	Přesun hmot				21 809,55
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	145,397	150,00	21 809,55
							9 051,30
D	M		Práce a dodávky M				9 051,30
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				9 051,30
21	K	460080112	Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámvy sypavinou, zhutnění a urovnání betonového	m3	0,800	2 960,00	2 368,00
							1 001,00
22	K	460202023	Pozn. Bourání částí základových patek stožárů osvětlení Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 40 cm, v hornině třídy 3.	m	26,000	38,50	1 001,00
							937,30
23	M	34571355	Pozn. Hloubení rýh pro osazení chráničů ve vjezdech trubka elektroinstalační ohebná dvouplošná korudovaná (chránička) D 94/110mm. HDPE+LDPE	m	13,000	72,10	937,30
							4 745,00
24	M	34571098	Pozn. Chráničky ve vjezdech trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm. HDPE	m	13,000	365,00	4 745,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce chodník K Netlukam asfalty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.11.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

405 895,62

DPH základní

snížená

Základ daně

405 895,62

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

85 238,08

0,00

Cena s DPH

v CZK

491 133,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce chodník K Netlukam asfalty

Místo:

Datum:

18.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

405 895,62

HSV - Práce a dodávky HSV

405 895,62

1 - Zemní práce

116 027,15

5 - Komunikace pozemní

220 084,96

997 - Přesun sutě

68 346,38

998 - Přesun hmot

1 437,13

SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Vícepráce chodník K Netlukam asfalty

Místo:

Datum: 18.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							405 895,62
D	HSV		Práce a dodávky HSV				405 895,62
D	1		Zemní práce				116 027,15
1	K	113154112	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m. tloušťky vrstvy	m2	235,800	244,00	57 535,20
2	K	113154114	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m. tloušťky vrstvy	m2	110,500	302,00	33 371,00
	W		15*4+13*3+7,5*1+2*2		110,500		
3	K	162701105	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000	m3	57,485	280,00	16 095,80
4	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	57,485	122,00	7 013,17
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	57,485	35,00	2 011,98
D	5		Komunikace pozemní				220 084,96
6	K	564861111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	24,000	120,00	2 880,00
8	K	566901261	Vyspravení podkladu plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm	m2	134,500	670,00	90 115,00
9	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm	m2	235,800	500,00	117 900,00
10	K	591141111	Kládění dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene do lože z cementové maltv	m2	3,600	515,00	1 854,00
	W		4,5*0,8		3,600		
11	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	3,636	1 110,00	4 035,96
	W		3,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,636		
12	K	599142111	Uprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm	m	55,000	60,00	3 300,00
D	997		Přesun sutě				68 346,38
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	53,605	150,00	8 040,75
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	53,605	5,00	268,03
15	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	53,605	1 120,00	60 037,60
D	998		Přesun hmot				1 437,13
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	57,485	25,00	1 437,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici K Netlukám, Praha 22, k.ú.Uhřetěves

Objekt:

2020 - vícepráce vpust

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.11.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 688,93

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

27 688,93

21,00%

5 814,68

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

33 503,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici K Netlukám, Praha 22, k.ú.Uhřetěves

Objekt:

2020 - vícepráce vpust

Místo:

Datum: 18.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 688,93

HSV - Práce a dodávky HSV

27 688,93

1 - Zemní práce	5 633,85
2 - Zakládání	3 242,78
8 - Trubní vedení	16 976,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	300,00
997 - Přesun sutě	1 440,55
998 - Přesun hmot	95,76

SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Oprava chodníku v ulici K Netlukám, Praha 22, k.ú.Uhřetěves

Objekt:

2020 - vícepráce vpust

Místo:

Datum:

18.11.2020

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 688,93
D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 688,93
D	1		Zemní práce				5 633,85
24	K	113201112	Vytírání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	1,000	119,00	119,00
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,920	667,00	1 280,64
	vv		4*0,8*0,8		1,920		
2	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	2,250	963,00	2 166,75
	vv		1,5*1,5*1		2,250		
3	K	133202019	Hloubení zapážených i nezapážených sáček plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lenivost horniny tř. 3	m3	2,250	175,00	393,75
13	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000	m3	3,830	280,00	1 072,40
14	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	3,830	122,00	467,26
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,830	35,00	134,05
D	2		Zakládání				3 242,78
4	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebíř nebo tratí vodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,800	924,00	1 663,20
	vv		1,5*1,5*0,8		1,800		
5	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	1,000	612,00	612,00
6	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	1,000	546,00	546,00
7	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebíř nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	10,500	25,20	264,60
	vv		2,25*2+(1,5*1*4)		10,500		
8	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	12,075	13,00	156,98
	vv		(2,25*2+(1,5*1*4))*1,15		12,075		
D	8		Trubní vedení				16 976,00
9	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	4,000	130,00	520,00
10	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	4,000	331,00	1 324,00
11	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	2 360,00	2 360,00
12	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 180,00	1 180,00
20	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	ks	2,000	126,00	252,00
21	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	ks	1,000	388,00	388,00
22	M	55242320-R	Uliční vpust' obrubníková vtoková mříž B125 radbuza se zámkem	ks	1,000	10 952,00	10 952,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				300,00
23	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,000	300,00	300,00
D	997		Přesun sutě				1 440,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,130	150,00	919,50
17	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,130	5,00	30,65
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	6,130	80,00	490,40
D	998	.	Přesun hmot				95,75
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,830	25,00	95,75



Section 1: General Information				Section 2: Financial Data			
Item ID	Description	Category	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Notes
101	Item 1 Description	Category 1	Unit 1	100	1.50	150.00	
102	Item 2 Description	Category 2	Unit 2	200	2.00	400.00	
103	Item 3 Description	Category 3	Unit 3	300	3.00	900.00	
104	Item 4 Description	Category 4	Unit 4	400	4.00	1600.00	
105	Item 5 Description	Category 5	Unit 5	500	5.00	2500.00	
106	Item 6 Description	Category 6	Unit 6	600	6.00	3600.00	
107	Item 7 Description	Category 7	Unit 7	700	7.00	4900.00	
108	Item 8 Description	Category 8	Unit 8	800	8.00	6400.00	
109	Item 9 Description	Category 9	Unit 9	900	9.00	8100.00	
110	Item 10 Description	Category 10	Unit 10	1000	10.00	10000.00	
111	Item 11 Description	Category 11	Unit 11	1100	11.00	12100.00	
112	Item 12 Description	Category 12	Unit 12	1200	12.00	14400.00	
113	Item 13 Description	Category 13	Unit 13	1300	13.00	16900.00	
114	Item 14 Description	Category 14	Unit 14	1400	14.00	19600.00	
115	Item 15 Description	Category 15	Unit 15	1500	15.00	22500.00	
116	Item 16 Description	Category 16	Unit 16	1600	16.00	25600.00	
117	Item 17 Description	Category 17	Unit 17	1700	17.00	28900.00	
118	Item 18 Description	Category 18	Unit 18	1800	18.00	32400.00	
119	Item 19 Description	Category 19	Unit 19	1900	19.00	36100.00	
120	Item 20 Description	Category 20	Unit 20	2000	20.00	40000.00	
121	Item 21 Description	Category 21	Unit 21	2100	21.00	44100.00	
122	Item 22 Description	Category 22	Unit 22	2200	22.00	48400.00	
123	Item 23 Description	Category 23	Unit 23	2300	23.00	52900.00	
124	Item 24 Description	Category 24	Unit 24	2400	24.00	57600.00	
125	Item 25 Description	Category 25	Unit 25	2500	25.00	62500.00	
126	Item 26 Description	Category 26	Unit 26	2600	26.00	67600.00	
127	Item 27 Description	Category 27	Unit 27	2700	27.00	72900.00	
128	Item 28 Description	Category 28	Unit 28	2800	28.00	78400.00	
129	Item 29 Description	Category 29	Unit 29	2900	29.00	84100.00	
130	Item 30 Description	Category 30	Unit 30	3000	30.00	90000.00	
131	Item 31 Description	Category 31	Unit 31	3100	31.00	96100.00	
132	Item 32 Description	Category 32	Unit 32	3200	32.00	102400.00	
133	Item 33 Description	Category 33	Unit 33	3300	33.00	108900.00	
134	Item 34 Description	Category 34	Unit 34	3400	34.00	115600.00	
135	Item 35 Description	Category 35	Unit 35	3500	35.00	122500.00	
136	Item 36 Description	Category 36	Unit 36	3600	36.00	129600.00	
137	Item 37 Description	Category 37	Unit 37	3700	37.00	136900.00	
138	Item 38 Description	Category 38	Unit 38	3800	38.00	144400.00	
139	Item 39 Description	Category 39	Unit 39	3900	39.00	152100.00	
140	Item 40 Description	Category 40	Unit 40	4000	40.00	160000.00	
141	Item 41 Description	Category 41	Unit 41	4100	41.00	168100.00	
142	Item 42 Description	Category 42	Unit 42	4200	42.00	176400.00	
143	Item 43 Description	Category 43	Unit 43	4300	43.00	184900.00	
144	Item 44 Description	Category 44	Unit 44	4400	44.00	193600.00	
145	Item 45 Description	Category 45	Unit 45	4500	45.00	202500.00	
146	Item 46 Description	Category 46	Unit 46	4600	46.00	211600.00	
147	Item 47 Description	Category 47	Unit 47	4700	47.00	220900.00	
148	Item 48 Description	Category 48	Unit 48	4800	48.00	230400.00	
149	Item 49 Description	Category 49	Unit 49	4900	49.00	240100.00	
150	Item 50 Description	Category 50	Unit 50	5000	50.00	250000.00	