

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	30 -11- 2020
PODATELNA 2	
Č.j.:	2312/E/20

obchod

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14420
[redacted], jednatelem
Honkova 272/22, 500 02 Hradec Králové
Honkova 272/22, 500 02 Hradec Králové
25918681
CZ25918681

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
[redacted], ředitelem
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 10. 9. 2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v křižovatce ulic Karla IV. a Průmyslové v Hradci Králové v rozsahu určené výběrovým řízením objednatele č. 120070 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA KŘIŽOVATCE TŘÍDY KARLA IV. A PRŮMYSLOVÉ ULICE V HRADCI KRÁLOVÉ “ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byly dle čl. III. smlouvy o dílo stavební úpravy křižovatky ulic Karla IV. a Průmyslová v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla vymezen v zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost [REDAKCE] přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - vybourání ochranného ostrůvku v ulici Průmyslová a částečné odbourání dělicího ostrůvku na třídě Karla IV., s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu včetně obrubníků,
 - v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry a odfrézování živičného krytu do pravidelného obrazce,
 - stavební suť, přebytečné a nevhodné materiály budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
 - vybourané žulové obruby budou očištěny a odvezeny do skladu TSHK na letišti,
 - provedení úpravy pláň urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
 - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
 - osazení chodníkových a záhonových obrubníků,
 - osazení silničních obrubníků,
 - provedení nového ochranného a dělicího ostrůvku z plastových obrubníků kotvených do asfaltového povrchu s výplní z těžného kamene,
 - provedení povrchů chodníků z asfaltového betonu nebo z betonové dlažby 300x300,
 - dodávka a pokládka varovných pásů a signálních pásů betonové dlažby 200x100x80,
 - provedení nového živičného krytu komunikací vč. zalití studených spár,
 - provedení nového svislého dopravního značení na nové sloupky nebo na sloupy trakčního vedení nebo sloupů VO,
 - provedení nového vodorovného dopravního značení,
 - stavba bude před zahájením prací výtčena podle výkresu číslo 7.
3. Termín pro zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště) byl dle čl. IV. odst. 1 smlouvy sjednán nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti nabytí právní moci příslušného opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravy, nebo dle klimatických podmínek.
4. Podle příslušné projektové dokumentace bylo navrženo osazení nových kamenných obrubníků pro výstavbu nového ochranného ostrůvku a prodloužení nároží stávajícího chodníku. S ohledem na potvrzený termín dodání nových obrubníků není možné zahájit stavbu předáním staveniště zhotoviteli. Zahájení stavby zasahuje do klimaticky nevhodných podmínek pro provádění stavebních prací a provedení vodorovného dopravního značení. V případě zahájení stavebních prací a jejich následném přerušení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek hrozí vznik nebezpečných dopravních situací pro účastníky silničního provozu v předmětné křižovatce.

5. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně:
1. *Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště): nejpozději do 15. 4. 2021. O předání staveniště bude sepsán zápis (protokol) podepsaný zástupci obou smluvních stran.*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 30.11.2020

01. 12. 2020
V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

STAVO & SACHS
KUKLENY
s.r.o.
HONKOVA 272
600 02 HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 535 210, 495 535 211

[Redacted signature]

jednatel

Stavo & Sachs Kukleny s. r. o.

ZA OBJEDNATELE:

[Redacted signature]

ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

**TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ**
Na Brně 35
500 08 Hradec Králové
Tel.: 495 444 110
IČ: 64809447, DIČ: CZ64809447
Zaps. u OB v Kralovském soudu v Hradci Králové, číslo 62

[Redacted area]