

D O D A T E K č. 2
ke smlouvě o dílo č. 68-2-951/19/HB
uzavřené dne 26. 2. 2020

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem, ve věcech
technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]

mobil [REDACTED]

[REDACTED] osoba pracující pod vedením TDS, tel.: [REDACTED]

mobil 7 [REDACTED] (zastupitelnost)

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 43-2189870227/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Peter Viazanička

IČO: 47849398

DIČ: [REDACTED]

sídlo: Černá Voda 43, 790 54

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. XI., odst. 2, smlouvy o dílo č. 68-2-951/19/HB uzavřené dne 26. 2. 2020
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „VN Kobylský“ podle projektové dokumentace vypracované
firmou Lesprojekt Krnov s. r. o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek III. Cena za dílo, odst. 1., se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 303 387,35 Kč bez DPH**, slovy
dva miliony tři sta tři tisíce tři sta osmdesát sedm korun českých třicet pět haléřů bez DPH.

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:

2 362 663,35 Kč

SO 02 Výpustné zařízení - méněpráce

-59 276,00 Kč

Nově sjednaná cena za dílo bez DPH:

2 303 387,35 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy o dílo, položkových rozpočtů víceprací a méněprací, které jsou přílohami tohoto a předchozích dodatků smlouvy o dílo. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání článku III. zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 (položkový rozpočet méněprací)

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Frýdku-Místku: 30. 11. 2020

Za objednatele, Lesy ČR, s. p.


Za zhotovitele



Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí správy toků – oblast povodí Odry
Frýdek – Místek



Ing. Peter Viazanička



Příloha: Položkový rozpočet méněprací VN Kobylský

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Kobylský

Objekt:

02 - Výpustné zařízení - méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							59 276,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				59 276,00
D	1		Zemní práce				59 276,00
B	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 481,900	40,00	59 276,00
W			přemístění z mezideponie do hráze				
W			náryp_hráz		680,100		
W			jil_1+jil_2		132,300		
W			přemístění z odkopu hráze do násypu manipulační plochy				
W			odkop_hráz		550,300		
W			2x přemístění materiálu z krytu stávající lesní cesty				
W			do dočasného sjezdu+do manipulační plochy				
W			"plocha"U-250*0,2*2		100,000		
W			přemístění rozebraného kamene				
W			rozebrání_kam		19,200		
W			Součet		1 481,900		

