

SMLOUVA O DÍLO č. 1810400140

DODATEK č. 1

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
jejmž jménem jedná: Ing. Petr Záborec, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil a komunikačních a informačních systémů Sekce vyzbrojování a akvizic MO nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČO: 601 62694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. 701, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710

Vyřizuje ve věcech smluvních: Mgr. Helena Fabiánová, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Vyřizuje ve věcech organizačně-technických:
mjr. Mgr. Karel Fiala, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
mjr. Ing. Roman Kremser, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil a komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859

Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Jehož jménem jedná: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku
IČO: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 1567290277/0100

Vyřizuje ve věcech smluvních: [REDACTED] tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Vyřizuje ve věcech organizačně-technických: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

mezi sebou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 15 odst. 2 smlouvy o dílo č. 1810400140 na modernizaci Systému ochrany a monitorování SOM-3 (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

Článek 1

ÚČEL DODATKU

Mimořádné okolnosti vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobily omezení výroby stěžejních dodavatelů zhotovitele s přímým vlivem na provedení zkrácených vojenských zkoušek a termín předání díla. Smluvní strany se proto, při zohlednění rozpočtových možností na straně objednatele, dohodly na níže uvedené úpravě smlouvy.

Článek 2

PŘEDMĚT DODATKU

1. V čl. 4 odst. 4. smlouvy se doplňuje text: „Bude-li faktura doručena objednateli v období od 15. prosince příslušného kalendářního roku do 18. ledna roku následujícího, prodlužuje se splatnost takové faktury o 30 dnů“.
2. Ruší se text čl. 6 odst. 1 smlouvy a nahrazuje se následujícím textem: „Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v místě předání díla podle odst. 2 tohoto článku nejpozději do 18. 12. 2020.“

Článek 3

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz vážně a svobodně projevované vůle připojují své elektronické podpisy.
3. Veškerá ostatní ujednání smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne

za objednatele
Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel odboru
podepsáno elektronicky

Mgr. Jiří Protiva
Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Protiva
Datum: 2020.11.13
11:48:45 +01'00'

V Praze dne

za zhotovitele
Mgr. Jiří PROTIVA
ředitel státního podniku
podepsáno elektronicky