



S00AP00WES8N

Primo 14.3.047/2020 60
SPOT 176.8 510

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 9/2020

Číslo smlouvy objednatele: 30/10/19/2020

Číslo dodatku č. 1: 39/11/19/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: STAMO, s.r.o.
Sídlo: Karafiátova 750, 798 52
Zastoupena: Jiřím Zapletalem - jednatelem
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně oddíl C, vložka 6053
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
IČO: 46904395
DIČ: CZ46904395
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 30/10/19/2020 ze dne 15.10. 2020, jejímž předmětem je stavba „Muzeum a galerie v Prostějově – oprava toalet pro veřejnost“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní část textu odstavce 4.1.1. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH
Cena dle dodatku č. 1

274 240,00 Kč
8 178,00 Kč

Nová cena na základě dodatečných požadavků uživatele a skutečného provedení prací.


Cena celkem bez DPH


282 418,00 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 30/10/19/2020 ze dne 15.10.2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti- dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: rozpočet VCP

V Prostějově, dne 1. 12. 2020



V KONICI, dne 27. 11. 2020


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20570001	MUZEUM A GALERIE V PV - sběrné jímky v suterénu	
Objekt	Název objektu		
0001	Sběrné jímky v suterénu		
Stavba	Název stavby		
2057	MUZEUM A GALERIE V PV - sběrné jímky v suterénu		
Projektant			
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	statutární město Prostějov		
Dodavatel	S T A M O, s.r.o.		
Rozpočtovatel			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	8 178	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	8 178	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	8 178	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	8 178	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : JIŘÍ ZAPLETAL	Jméno : JIŘÍ ZAPLETAL	Jméno :
Datum : 27. 11. 2020	Datum : 27. 11. 2020	Datum :
Podpis : 	Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	8 178 Kč
DPH	21,0 %	1 717 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		9 895 Kč

Poznámka :

Stavba :	2057 MUZEUM A GALERIE V PV - sběrné jímky v suterén	Rozpočet :	20570001
Objekt :	0001 Sběrné jímky v suterénu		MUZEUM A GALERIE V PV - sběrné jím

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 866	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 155	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 374	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	126	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	656	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 178	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	8 178	0
Oborová přírážka	0	0,0	8 178	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	8 178	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	8 178	0
Zařízení staveniště	0	0,0	8 178	0
Provoz investora	0	0,0	8 178	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	8 178	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	8 178	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2057 MUZEUM A GALERIE V PV - sběrné jímky v suterénu	Rozpočet: 20570001
Objekt :	0001 Sběrné jímky v suterénu	MUZEUM A GALERIE V PV - sběrné jímky v suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	627451134R00	Vyplnění spár jímky a stáv.dlažby	m	3,60	186,50	671,40
2	636001001	Revizní šachta 20x20 vč poklopu PVC	ks	3,00	545,00	1 635,00
3	894421111R00	Osazení šachet do betonu	kus	3,00	520,00	1 560,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 866,40
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	10,00	115,50	1 155,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 155,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	0,05	2 130,00	115,02
6	965081312U00	Vybourání jednotlivých dlaždic terac.v ploše	ks	3,00	280,00	840,00
7	971042431R00	Vybourání otvorů v betonu	kus	3,00	473,00	1 419,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 374,02
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	999281108T00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,16	774,00	126,48
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				126,48
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
9	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,22	455,02	100,88
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	0,44	311,00	137,90
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,22	220,00	48,77
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,00	15,70	31,33
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,22	305,50	67,73
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,33	35,40	47,09
15	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,22	102,00	22,61
16	979990102R00	Poplatek za skládku sutí	t	0,22	900,00	199,53
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				655,84

