

Harmonogram prací

Obnova patrového rozvaděče, 2 NP budova Xa

Výroba rozvodných skříní	9/2020
Demontáž stávajícího rozvaděče	2. 11. 2020
Montáž nových rozvodných skříní	2. 11. 2020