

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MěÚ: 20KDS00168

Ev. č. zhotovitele :20016-03

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany:

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající
bankovní spojení:
ve věcech technických:
telefon
e-mail

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **Společnost „SŽ-MSB_Údržba MK Nový Bor“**
zastoupená vedoucím společníkem Silnice Žáček s.r.o.
sídlo : Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 44569432
DIČ : CZ44569432
zápis v OR : vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 2261

jednající

dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních
ve věcech technických
bankovní spojení
č. účtu
telefon
e-mail

II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 14.09.2020 uzavřely smlouvu o dílo ev. Č. MěÚ: 20KDS00168, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: „Oprava povrchu komunikace a chodníků Jiráskova – Nový Bor“ a to v rámci minitendru veřejné zakázky „Rámcová dohoda na údržbu

místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor“ ev. č. ve Věstníku VZ: Z2020-001597.

2. Účelem uzavření tohoto dodatku č.1 je úprava právních vztahů ve smyslu par. 222 odst. 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi zadavatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve výše uvedené smlouvě o dílo.
3. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 – oceněný soupis prací. V návaznosti na v příloze č. 1 specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo
4. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je změna článku III. Cena za dílo, :
 - 4.1 kterým se upravuje chyba rekapitulačního listu, na kterém bylo omylem uvedeno dvojí DPH,
 - 4.2 kterým se zvyšuje konečná cena díla.
5. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je dále změna článku IV. Doba a místo plnění, kterým se mění odstavce 1, bod c) a bod d). Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Oprava smluvní částky – chyba v celkové rekapitulaci stavby:

Cena bez DPH:	1.287.092,92 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	270.289,51 Kč
Cena včetně DPH:	1.557.382,43 Kč

Konečná cena Smlouvy o dílo

Cena dle Smlouvy o dílo celkem bez DPH	1.287.092,92 Kč
Méněpráce	-314.239,90 Kč
Vícepráce	532.978,87 Kč
Cena CELKEM bez DPH	1.505.831,89 Kč
Výše DPH	21%
DPH	316.224,70 Kč
Celkem včetně DPH	1.822.056,59 Kč

(slovy: jedenmilionsmsetdvacetdvatisícipadesátšestkorunčeských,59haléřů)

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součást předané dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací.

Podmínky pro změnu ceny Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- e) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.

Způsob sjednání změny ceny

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupisu prací.

V případě změn u prací, které nejsou v soupisu prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku URS.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Z důvodu víceprací a nepřízně počasí se mění termín dokončení plnění díla a termín předání a převzetí díla takto:
 - c) Termín dokončení plnění díla: 15.11.2020
 - d) Termín předání a převzetí díla: 30.11.2020

Závěrečná ustanovení

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: opravený rekapitulační list stavby
 - Příloha č. 2: vyčíslené a oceněné celkové čerpání stavby

V Novém Boru, dne 30.11.2020

V České Lípě, dne 30.11.2020