



Číslo dokumentu:

Počet příloh:

1+1

NÁZEV STAVBY

CENTRALNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL014**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 22.05.2020

Objekt / soubor: Elektroinstalace

Předmět změny: Podlahové krabice

Důvod změny:

Podlahové krabice - navýšení počtu dle požadavku investora (uživatele), doplnění příslušné kabeláže

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Podlahové krabice - navýšení počtu dle požadavku investora (uživatele), doplnění příslušné kabeláže ve smyslu emailu od projektanta ze dne 15.5.2020 a 17.5.2020

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet 393 061 Kč

Celkem odpočet -76 286 Kč

Celkem změna 316 775 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum: 27.10.2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

TDI:

jméno:

Datum:

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo:

ZL014

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu**

prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč:

316 775 Kč

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývajícím daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel