



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVÍSTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL044**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 22.09.2020

Objekt / soubor: **Elektroinstalace - silnoprúd**Předmět změny: **Elektroinstalace - silnoprúd**Důvod změny: **Úpravy rozvaděčů RD (pole 3) a RNN**

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY: / Popis původního řešení a nového řešení /

Úpravy rozvaděčů RD pole 2 - doplnění a úpravy jištění střešních jednotek, pole 3 a úpravy rozvaděčů NN - doplnění požadovaná investorem

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem připočet 64 570 Kč

Celkem odpočet 0 Kč

Celkem změna 64 570 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

3. 11. 2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

3. 11. 2020

TDI:

jméno:

Datum:

3. 11. 2020

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

3. 11. 2020

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

ZL044

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč:

64 570 Kč

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

3. 11. 2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

podpis:

Datum:

3. 11. 2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel