



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL039**

( méněpráce nebo vícepráce )

Datum: 11.09.2020  
rev. 3.11.2020Objekt / soubor: **Architektonicko stavební část**Předmět změny : **Demolice skrytých konstrukcí pod původní podezdívkou oplocení pozemku**

Důvod změny :

**Demolice skrytých konstrukcí pod původní podezdívkou oplocení pozemku**

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

**Demolice skrytých betonových konstrukcí nalezených pod původním základem podezdívky oplocení pozemku. Jedná se o betonové konstrukce pod zemí (nad rámec základových konstrukcí), jejich likvidaci a odvoz na skládku.**

VÝPOČET

Celkem připočet	167 091 Kč
Celkem odpočet	0 Kč
<b>Celkem změna</b>	<b>167 091 Kč</b>

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

3.11.2020

TDI:

jméno:

Datum:

3.11.20

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

ZL039

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč:

167 091 Kč

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

Zodpovědný zástupce:

jméno:

podpis:

Datum:

3.11.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

**Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.**

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel