

	Číslo dokumentu:
	Počet příloh:

NÁZEV STAVBY **CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4**

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Číslo ZL: **ZL028**

( méněpráce nebo vícepráce ) Datum: 21.07.2020

Objekt / soubor: **Elektroinstalace**  
 Předmět změny : **Elektroinstalace - mobilní stěna, branka, kabelová trasa elektrorozvodna**  
 Důvod změny :  
**Na základě požadavku investora došlo k doplnění zásuvky pro mobilní stěnu v 1.NP, přidání kamery do vrátníku - branka u závor a byly doplněny kabelové trasy mezi odpojovačem baterií a UPS**  
 Odkaz na rozpočtovou část:  
 Odkaz na výkresy:  
 Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /  
**Na základě požadavku investora došlo k doplnění zásuvky pro mobilní stěnu v 1.NP, přidání kamery do vrátníku - branka u závor, kabelové trasy mezi odpojovačem baterií a UPS**

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /  
 Celkem přípočet 11 601 Kč  
 Celkem odpočet 0 Kč  
 Celkem změna 11 601 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:  
 Zástupce zhotovitele: [redacted] Datum: 27.10.2020  
 Zástupce projektanta: [redacted] Datum: 27.10.2020  
 TDI: [redacted] Datum: 27.10.2020  
 Zástupce objednatele: [redacted] Datum: 27.10.2020

POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : ZL028

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vdáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:  
 Změna ceny v Kč: **11 601 Kč** Nový termín dokončení: [redacted] bez vlivu na termín  
 Zodpovědný zástupce objednatele: [redacted] Datum: 27.10.2020  
 Zodpovědný zástupce zhotovitele: [redacted] Datum: 27.10.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.  
**Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.**