



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVÍSTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL036**

( méněpráce nebo vícepráce )

Datum: 07.09.2020  
rev. 27.10.2020Objekt / soubor: **Architektonicko stavební část**Předmět změny: **Sádrokartonové konstrukce**Důvod změny: **Detaily a doplnění sádrokartonových příček a podhledů**

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

**Detaily a doplnění sádrokartonových příček a podhledů, pohled Heradesign**

## VÝPOČET

Celkem připočet	74 488 Kč
Celkem odpočet	0 Kč
<b>Celkem změna</b>	<b>74 488 Kč</b>

## Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

3.11.2020

TDI:

jméno:

Datum:

3.11.2020

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

## POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

ZL036

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč:

74 488 Kč

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

**Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.**

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2