

	Číslo dokumentu :
	Počet příloh : 1+2

NÁZEV STAVBY **CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4**

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Číslo ZL: **ZL046**

(méněpráce nebo vícepráce) Datum: 22.09.2020

Objekt / soubor: **Elektroinstalace - veřejné osvětlení**
 Předmět změny : **Elektroinstalace - veřejné osvětlení**
 Důvod změny : **Kabel veřejného osvětlení vykazoval již před zahájením stavby znaky poruchy, po domluvě s investorem byl vyměněn**
 Odkaz na rozpočtovou část:
 Odkaz na výkresy:
 Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí



POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Kabel veřejného osvětlení vykazoval již před zahájením stavby znaky poruchy, po domluvě s investorem byl vyměněn

VÝPOČET

Celkem přípočet	9 199 Kč
Celkem odpočet	0 Kč
Celkem změna	9 199 Kč


Odsouhlasil a potvrdil:


Zástupce zhotovitele:		Datum: 27.10.2020
jméno:		
Zástupce projektanta:		Datum: 27.10.2020
jméno:		
TDI:		Datum: 27.10.20
jméno:		
Zástupce objednatele:		Datum: 27.10.2020
jméno:		


POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : ZL046


V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 9 199 Kč Nový termín dokončení: bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:  Datum: 27.10.2020

jméno:  Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:  Datum: 27.10.2020

jméno:  Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky uvedené v smlouvě. Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.