



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISŤE ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL 007**

( méněpráce nebo vícepráce )

Datum: 16.04.2020

Objekt / soubor: Elektroinstalace - slaboproud (Elektronická kontrola vstupu)

Předmět změny: EKV - elektromechanické zámky

Důvod změny: Doplnění elektromechanických zámků s požární odolností (dveře do CHÚC ve 2.NP, 3.NP, hlavní vchod, dveře do serveroven m.č. 1.11, 3.03, 1.08) ve smyslu požadavku investora, odpočet původních zámků

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY: / Popis původního řešení a nového řešení /

Doplnění elektromechanických zámků s požární odolností (dveře do CHÚC ve 2.NP, 3.NP, hlavní vchod, dveře do serveroven m.č. 1.11, 3.03, 1.08) ve smyslu požadavku investora, odpočet původních zámků

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem připočet 90 818 Kč

Celkem odpočet -27 200 Kč

Celkem změna 63 618 Kč

Odsouhlasil a potvrdil

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

27.10.2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

27.10.2020

TDI:

jméno:

Datum:

27.10.2020

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

27.10.2020

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

ZL 007

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu**

prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 63 618 Kč

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

27.10.2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

podpis:

Datum:

27.10.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel