



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVÍSTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL045**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 22.09.2020
rev. 3.11.2020Objekt / soubor: **Architektonicko stavební část**Předmět změny : **Akustická izolace v podlahách, tepelná izolace průvlaků na střeše**

Důvod změny :

Akustická izolace v podlahách, tepelná izolace průvlaků na střeše

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Doplnění akustické izolace do podlah nad m.č. 1.09 ve smyslu výkresu půdorysu 1.NP, doplnění tepelné izolace železobetonových průvlaků na střeše fenolické pěnou tl. 100 mm, ve smyslu výkresu půdorysu střechy. Odpočet střešního EPS.

VÝPOČET

Celkem připočet	50 727 Kč
Celkem odpočet	-9 167 Kč
Celkem změna	41 560 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

3.11.2020

TDI:

jméno:

Datum:

3.11.20

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

ZL045

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznamení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč:

41 560 Kč

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

podpis:

Datum:

3.11.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel