

| | |
|------------|-------------------|
| PSG | Číslo dokumentu : |
| | Počet příloh : |

NÁZEV STAVBY **CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4**

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Číslo ZL: **ZL029**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 21.07.2020

Objekt / soubor: **Elektroinstalace**
 Předmět změny : **Elektroinstalace - kabelová kniha**
 Důvod změny :
Vypracování kabelové knihy a její vytištění ve třech vyhotoveních na základě požadavku investora.

Odkaz na rozpočtovou část:
 Odkaz na výkresy:
 Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzeti

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Vypracování kabelové knihy a její vytištění ve třech vyhotoveních.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

| | |
|-----------------|------------------|
| Celkem přípočet | 19 890 Kč |
| Celkem odpočet | 0 Kč |
| Celkem | 19 890 Kč |

Odsouhlasil a potvrdil:

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|------------|
| Zástupce zhotovitele: | | Datum: | 27.10.2020 |
| jméno: | | | |
| Zástupce projektanta: | | Datum: | 27.10.2020 |
| jméno: | | | |
| TDI: | | Datum: | 27.10.2020 |
| jméno: | | | |
| Zástupce objednatele: | Datum: | 27.10.2020 | |
| jméno: | | | |

POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : **ZL029**

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vdáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **19 890 Kč** Nový termín dokončení: **bez vlivu na termín**

Zodpovědný zástupce objednatele:

| | | | |
|----------------------------------|--|--------|------------|
| jméno: | | Datum: | 27.10.2020 |
| jméno: | | | |
| Zodpovědný zástupce zhotovitele: | | Datum: | 27.10.2020 |
| jméno: | | | |

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.