



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVÍŠTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL 006**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 15.08.2020

Objekt / soubor: 09 - Slaboproud

Předmět změny : Slaboproud - úprava a doplnění blokového schématu ve 3.NP (strukturovaná kabeláž)

Důvod změny :

Doplnění požadavků investora

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Úprava počtu patch panelů 24 portů Cat 6A, úprava počtů datových zásuvek cat 6A, úprava počtu konektorů RJ 45 Cat 6A, doplnění kabeláže ve smyslu emailu ze dne 26.11.2019

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet 38 420 Kč

Celkem odpočet 0 Kč

Celkem změna 38 420 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

27.10.2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

27.10.2020

TDI:

jméno:

Datum:

27.10.20

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

27.10.2020

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo : ZL 006

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 38 420 Kč

Nový termín:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

27.10.2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

27.10.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel