

	Číslo dokumentu :
	Počet příloh :

NÁZEV STAVBY **CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISŤE ČHMÚ, PRAHA 4**

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Číslo ZL: **ZL 020**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 15.08.2019

Objekt / soubor: **Piloty**
Předmět změny: **Marný návoz pilotovací plošiny**
Důvod změny: **Marný návoz pilotovací plošiny**

Odkaz na rozpočtovou část:
Odkaz na výkresy:
Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY: / Popis původního řešení a nového řešení /

Při stěhování (13.8.2019) vrtné soupravy vč. příslušenství na akci "CPP areál ČHMÚ" jsme zjistili, že příjezdová komunikace na stavbu je bohužel pro nákladní automobily, tahače apod. neprůjezdná, proto byl přepravce vrtné soupravy odvolán a zrušen. Na křižovatce probíhalay stavební práce 3. strany - oprava plynovodu pro hl.m. Prahu firmou Cemrák a Hrachovec a.s.

3 x náhradní stěhování příslušenství Velký Osek-Komořany a zpět:
3 x 45,-Kč/km x 71 km x 2 = 19.170,- Kč

2 x pracovní směna 3 pracovníků navíc (13.a 14.8.):
3 x 2 x 1.530,-Kč/směnu = 9.180,-Kč

2 x pracovní směna 1 stavbyvedoucího navíc (13.a 14.8.):
2 x 1.943,-Kč/směnu = 3.886,-Kč

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem připočet	32 236 Kč
Celkem odpočet	0 Kč
Celkem	32 236 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted]

Datum: 27.10.2020

Zástupce projektanta:

jméno: [redacted]

Datum: 27.10.2020

TDI:

jméno: [redacted]

Datum: 29.10.20

Zástupce objednatele:

jméno: [redacted]

Datum: 27.10.2020

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo : ZL 020

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **32 236 Kč** Nový termín dokončení: [redacted] bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno: [redacted]

Datum: 27.10.2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted]

Datum: 27.10.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1 Změna čís.: Výtisk čís.: Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel