



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVÍSTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL043**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 22.09.2020

Objekt / soubor: Elektroinstalace - slaboproud

Předmět změny : Elektroinstalace - slaboproud

Důvod změny :

Navýšení počtu přípojných míst v 1.NP, dovybavení rozvaděčů, příslušná kabeláž, trasy, komponenty

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Navýšení počtu přípojných míst v 1.NP, dovybavení rozvaděčů, příslušná kabeláž, trasy, komponenty ve smyslu dodatečných požadavků investora

VÝPOČET

Celkem připočet	177 197 Kč
Celkem odpočet	0 Kč
Celkem změna	177 197 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

27.10.2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

27.10.2020

TDI:

jméno:

Datum:

22.10.2020

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

27.10.2020

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

ZL043

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 177 197 Kč

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

27.10.2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

27.10.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel