



Číslo dokumentu:

Počet příloh:

1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRALNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL033**

( méněpráce nebo vícepráce )

Datum: 25.08.2020

Objekt / soubor: **Architektonicko stavební část**  
Předmět změny: **Akustická stěna v konferenčním sále m.č. 1.04**  
Důvod změny: **Kolize dveřního otvoru D22**

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Z důvodu kolize dveřního otvoru s VZT potrubím se musel posunout dveřní otvor dveří D/22 (dveře z haly 1.03 do konferenčního sálu 1.04) o 30 mm do strany (doprava). Aby byl vedlejší otvor realizován symetricky, musel se posunout i otvor druhých dveří D/22 taktéž o 30 mm. Obklad sloupu mezi dveřmi se zúžil z původních 1000 mm na 920 mm. Z uvedeného důvodu musí být na akustickou stěnu přidán jeden teleskopický dílec (panel), aby při složení nepřesahovala do profilu dveří.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet	30 540 Kč
Celkem odpočet	0 Kč
<b>Celkem změna</b>	<b>30 540 Kč</b>

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum: 27.10.2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

TDI:

jméno:

Datum:

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo:

ZL033

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **30 540 Kč**

Nový termín dokončení:

**bez vlivu na termín**

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

**Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.**

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel