



Číslo dokumentu:

Počet příloh:

1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRALNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL041**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 03.09.2020

Objekt / soubor: **Elektroinstalace - venkovní rozvody**Předmět změny: **Elektroinstalace - venkovní rozvody**

Důvod změny:

Zemní práce a základy pro původní stožáry VO, ztížené vykopávky v prostoru trafostanice

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Zemní práce a základy pro původní stožáry VO, ztížené vykopávky v prostoru trafostanice

VÝPOČET

Celkem přípočet	77 139 Kč
Celkem odpočet	0 Kč
Celkem změna	77 139 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum: 27.10.2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

TDI:

jméno:

Datum: 27.10.20

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum: 27.10.2020

podpis:

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo:

ZL041

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu**

prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč:

77 139 Kč

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce:

jméno:

Datum: 27.10.2020

Zodpovědný zástupce:

jméno:

podpis:

Datum: 27.10.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel