



Číslo dokumentu:

Počet příloh:

1+1

NÁZEV STAVBY

CENTRALNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL016**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 04.06.2020

Objekt / soubor: Elektroinstalace - slaboproud

Předmět změny: Jednotný čas - připočet

Důvod změny:

Doplnění ukazatelů jednotného času dle požadavku investora.

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Doplněno 7 ks hodin jednotného času vč. 30 bm příslušné kabeláže. Odsouhlaseno projektantem emailem 29.5.2020.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem připočet 24 512 Kč

Celkem odpočet 0 Kč

Celkem změna 24 512 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

datum: 27.10.2020

Zástupce projektanta:

jméno:

datum:

TDI:

jméno:

datum:

Zástupce objednatele:

jméno:

datum:

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo:

ZL016

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč:

24 512 Kč

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel