

DODATEK č. 3 v Edisu 6/047/2020
ke SMLouvĚ O DíLO č. 6150/34/2018
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
statutární orgán: [redacted], ředitel ČHMÚ
IČO: 00020699
DIČ: CZ00020699

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PSG Construction a.s.
se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
statutární orgán: [redacted] předseda představenstva
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

II.
PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:

„Centrální předpovědní pracoviště v areálu ČHMÚ v Praze – Komořanech“

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6150/34/2018 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 17. 7. 2019:

Článek V., odst. 1.:

Celková cena bude ponížena o 147 093,00 Kč a zvýšena o 2 810 024,00 Kč bez DPH.

Celková změna činí 2 662 931,00 Kč bez DPH, tj. 3 222 146,51 Kč s DPH.

Celková cena za dílo po změně:

Celková cena bez DPH: 85 831 195,83 Kč

DPH 21% 18 024 551,12 Kč

Celková cena s DPH: 103 855 746,95 Kč

2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnových listech č. 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 a 48, jež jsou nedílnou součástí dodatku.


III.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


Příloha: změnové listy č. 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 a 48



.....

za objednatele:

..... ředitel ČHMÚ



.....

za zhotovitele:

.....
předseda představenstva