



Číslo dokumentu:

Počet příloh:

1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRALNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL040**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 03.09.2020

Objekt / soubor: Elektroinstalace - silnoproud

Předmět změny: Elektroinstalace - silnoproud

Důvod změny:

Vícepráce spojené s prostorovou koordinací v místnosti baterií UPS, truhlářské konstrukce pro osazení svítidel v konferenčních sálech

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Vícepráce spojené s prostorovou koordinací v místnosti baterií UPS (přesun stojanu baterií do jiné místnosti), truhlářské konstrukce pro osazení svítidel v konferenčních sálech

VÝPOČET

Celkem přípočet	60 318 Kč
Celkem odpočet	0 Kč
Celkem změna	60 318 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum: 27.10.2020

Zástupce projektanta:

27.10.2020

jméno:

Datum:

TDI:

27.10.20

jméno:

Datum:

Zástupce objednatele:

27.10.2020

jméno:

Datum:

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo: ZL040

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **60 318 Kč**

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

27.10.2020

jméno:

Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum: 27.10.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel