



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

1+1

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVÍŠTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL013**

( méněpráce nebo vícepráce )

Datum: 30.04.2020

Objekt / soubor: **Elektroinstalace**  
Předmět změny: **Úpravy rozvaděčů**Důvod změny: **Úpravy rozvaděčů související se změnou výkonu UPS a dieselagregátů - změny v projektové dokumentaci**

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY: / Popis původního řešení a nového řešení /

Úpravy rozvaděčů související se změnou výkonu UPS a dieselagregátů - změny v projektové dokumentaci, dopojení rozvaděče RHD2  
Z důvodu "koronavirové krize" nejsou původně uvažované baterie pro UPS zn. Panasonic v ČR v požadovaném čase k dispozici, proto bude provedena náhrada za technicky rovnocenné zn. fgForte. Záruka 5 let, životnost 10-12 let zůstává.  
Vzhledem ke změně projektu došlo k prodloužení kabelové trasy pro DA a tím i k navýšení průřezu kabelů. To samé platí i pro bateriový stojan stojící z prostorových důvodů ve vedlejší místnosti.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem připočet 584 667 Kč

Celkem odpočet 0 Kč

Celkem změna 584 667 Kč

Odsouhlasil a potvrdil

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

2.11. 2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

3.11.2020

TDI:

jméno:

Datum:

2.11.20

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

ZL013

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:Změna ceny v Kč: **584 667 Kč**

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

podpis:

Datum:

3.11.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

**Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.**

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel