



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRALNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL037**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 03.09.2020

rev. 12.10.2020

Objekt / soubor: **01 - Stavební a konstrukční část**Předmět změny: **Schodišťové stupně před vstupem do objektu**

Důvod změny :

Doplnění schodišťových stupňů v exteriéru před vchodem do budovy.

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /**Doplnění schodišťových stupňů před vchodem do budovy z důvodu dopracování technického řešení.****VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY:** / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem připočet 115 585 Kč

Celkem odpočet 0 Kč

Celkem změna 115 585 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

27.10.2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

27.10.2020

TDI:

jméno:

Datum:

27.10.2020

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

27.10.2020

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

ZL037

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu**

prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **115 585 Kč**

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

27.10.2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

27.10.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel