

	Číslo dokumentu:
	Počet příloh: 1+2

NÁZEV STAVBY	CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4
--------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :	Číslo ZL: ZL048
(méněpráce nebo vícepráce)	

Datum:	14.10.2020
--------	------------

Objekt / soubor: **Architektonicko stavební část**

Předmět změny: **Opláštění stěny mezi místnostmi 002 a 1.03 u nerezového vodního prvku**

Důvod změny: **Opláštění stěny a nadpraží obkladem typu BOND**

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Opláštění čelní stěny v míst. 002 - sloupek mezi dveřmi poz. 29 a 30. Opláštění nadpraží ze strany nerezového vodního prvku (bazénku) - pohled podesty AluBondem, tl. 4 mm, barva RAL 7016 na základě dopřesnění detailů.

VÝPOČET	
Celkem připočet	31 357 Kč
Celkem odpočet	0 Kč
Celkem změna	31 357 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:		
Zástupce zhotovitele:		
jméno:		Datum: 27.10.2020
Zástupce projektanta:		Datum: 27.10.2020
jméno:		Datum: 28.10.20
TDI:		Datum: 27.10.2020
jméno:		Datum: 27.10.2020
Zástupce objednatele:		Datum: 27.10.2020
jméno:		Datum: 27.10.2020

POKYN KE ZMĚNĚ :	Číslo : ZL048
------------------	---------------

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč:	31 357 Kč	N	bez vlivu na termín
Zodpovědný zástupce objednatele:			Datum: 27.10.2020
jméno:			Datum: 27.10.2020
Zodpovědný zástupce zhotovitele:			Datum: 27.10.2020
jméno:			Datum: 27.10.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1	Změna čís.:	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 2
----------------	-------------	--------------	--------------------