



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISŤE ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL 017**

( méněpráce nebo vícepráce )

Datum: 13.04.2020

Objekt / soubor: Architektonicko stavební část

Předmět změny : Stavební práce a připomoce

Důvod změny : Jádrové vrtání na základě doplněných rozvodů VZT potrubí, záměna čelní stěny výtahové šachty (vyzděná vápenopískovými cihlami, tl. 100 mm, namísto SDK příčka tl. 100 mm) dle požadavku výrobce výtahu.

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Jádrové vrtání na základě dodatečně doplněných rozvodů VZT potrubí, záměna čelní stěny výtahové šachty (vyzděná vápenopískovými cihlami, tl. 100 mm, namísto SDK příčka tl. 100 mm) z důvodu uchycení vchodových dveří výtahu (požadavek výrobců výtahu)

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet	58 882 Kč
Celkem odpočet	-29 688 Kč
Celkem změna	29 194 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum: 27.10.2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

TDI:

jméno:

Datum: 27.10.20

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum: 27.10.2020

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

ZL 017

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 29 194 Kč

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum: 27.10.2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum: 27.10.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel