



Číslo dokumentu:

Počet příloh:

1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRALNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ CHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL042**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 22.09.2020

Objekt / soubor: **Sadové úpravy**Předmět změny : **Doplněné ozelenění svahů u parkoviště s plošnou výsadbou půdopokryvnými kefi dle požadavku investora**

Důvod změny :

Doplněné ozelenění svahů u parkoviště s plošnou výsadbou půdopokryvnými kefi dle požadavku investora

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Doplněné ozelenění svahů u parkoviště s plošnou výsadbou půdopokryvnými kefi dle požadavku investora. Jedná se o třezalku Moserovu, skalník Coral Beauty a pámelník Chenaultův "Hancock"

VÝPOČET

Celkem přípočet

37 120 Kč

Celkem odpočet

0 Kč

Celkem změna

37 120 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

TDI:

jméno:

Datum:

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

ZL042

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu**

prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč:

37 120 Kč

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel