



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL038**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 03.09.2020
rev. 27.10.2020Objekt / soubor: **Architektonicko stavební část**Předmět změny: **Zámečnické konstrukce**Důvod změny: **Náhrada desek zdvojené podlahy za ocelový plech**

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Náhrada desek zdvojené podlahy za ocelový plech tl. 10 mm v nátěru z důvodu výšky osazovaných instalací, na které není možné původně uvažované desky zdvojených podlah Lindner položit. Jedná se o 2 ks plechů ve vchodech ze spojovací lávky ve 3.NP, na chodbě 3.07 u m.č. 3.14 a ve 2.NP ve vchodu ze spojovací lávky. vč. souvisejících úprav.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem připočet	25 467 Kč
Celkem odpočet	0 Kč
Celkem změna	25 467 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum: 3.11.2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum: 3.11.2020

TDI:

jméno:

Datum: 3.11.2020

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum: 3.11.2020

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo : ZL038

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 25 467 Kč

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum: 3.11.2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum: 3.11.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2