



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL030**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 16.06.2020
rev. 3.11.2020Objekt / soubor: **Architektonicko stavební část**Předmět změny: **Odpočet nerealizovaných prací**Důvod změny: **Odpočet nerealizovaných prací:**

1. kamenické rohy u obkladů
2. odečet nerealizovaných vlněných koberců (chodba a schodišťový prostor)
3. odpočet nerealizovaných štěrbinových žlabů

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY: / Popis původního řešení a nového řešení /

Odpočet nerealizovaných prací:

1. kamenické rohy u obkladů
2. odečet nerealizovaných vlněných koberců (chodba a schodišťový prostor)
3. odpočet nerealizovaných štěrbinových žlabů

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet	0 Kč
Celkem odpočet	-147 093 Kč
Celkem změna	-147 093 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

Zástupce projektanta:

jméno:

Datum:

3.11.2020

TDI:

jméno:

Datum:

3.11.2020

Zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo: **ZL030**

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu**
prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **-147 093 Kč**

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

3.11.2020

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel