

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 2/2020	ze dne 13. 11. 2020
STAVBA:	Dukelských hrdinů - vybudování přechodu, chodníků, BUS zastávek a osvětlení	
Číslo smlouvy objednatele:	635/2020/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 6 - bod 6/2	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce: Po provedení kontrolní zkoušky zemní pláň zálivu pro BUS bylo zjištěno, že únosnost pláň neodpovídá požadovaným parametrům. Projektant navrhl sanaci zemní pláň o hloubce 50 cm v prostoru zálivu výměnou za vhodný materiál – štěrkové lože.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	102 500,50 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	102 500,50 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	20.11.2020
Nový termín dokončení díla:	

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Tost.cz, s.r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 3A4