

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 2019-01950 uzavřené dne 17.01.2020

mezi společnostmi

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. David Votava, generální ředitel a člen představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDACTED], vedoucí údržby
[REDACTED] mistr údržby

IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: [REDACTED]

dále jen objednatel

a

CENTRIVIT, spol. s r.o.

Se sídlem: Urxova 9, 186 00 Praha 8
Zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl C, vložka 17168
Zastoupená: [REDACTED], jednatel
Zástupce pro věci technické: [REDACTED] manažer servisních činností
IČO: 45786721
DIČ: CZ45786721
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2109999371/2700
Telefon / fax: [REDACTED]
E-mailová adresa: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

Čl. I.

1. Předmětem dodatku je změna článku „III. ČAS PLNĚNÍ“ ve smyslu prodloužení doby dokončení díla do [REDACTED]

2. Nové znění článku „III. ČAS PLNĚNÍ“ předmětné smlouvy je:

3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.

3.2 Zahájení díla

3.3 Dokončení díla

3. Ostatní smluvní ustanovení zůstávají beze změn.

V Teplicích dne :

V Praze dne : 26.11.2020

Objednatel: 10. 11. 2020

Zhotovitel: