

Zpracování projektových dokumentací 2016 I.

II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov (extravilány) – PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 486/2016

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 935/2016

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 94/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1175/2017

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1455/2020

Ev. č. VZ: 638270

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov (extravilány) – PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

KAP ATELIER s.r.o.

sídlem Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]

IČO: 273 38 614
sp. zn. C 230884

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 29. 8. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 12. 2016, dodatku č. 2 ze dne 10. 2. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 8. 12. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění:

- Na základě výsledků diagnostiky a zjištění množství polyaromatických uhlovodíků (dále jen PAU) z asfaltových vrstev dojde k přepracování projektové dokumentace. Na základě zjištěných vysokých hodnot PAU bylo rozhodnuto o změně technologie rekonstrukce silnice, a to že nejdříve bude provedena sanaci okrajů vozovky a následně recyklaci konstrukčních vrstev vozovky za studena s využitím původního materiálu s vysokým PAU, aby se tento materiál nemusel odvážet jako nebezpečný odpad na skládku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.543.000,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 4 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Praze, dne 30. 11. 2020

V Brně, dne 4. 12. 2020



KAP ATELIER s.r.o.

.....

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnice Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje