



## Dodatek č.1

### ke smlouvě o dílo

č.: 0546/2020/SMP14/1050

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),  
v platném znění

Smluvní strany:

#### Městská část Praha 14

se sídlem Bří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9  
IČ: 00231312  
DIČ: CZ00231312  
zastoupena Správou majetku Prahy 14, a.s.  
se sídlem Metujská 907, 198 00 Praha 9, Hloubětín  
zastoupená Vladimírem Mitášem, předsedou představenstva/Jiřím Zajacem, členem  
představenstva/ Pavlem Maškem, členem představenstva  
IČ: 25622684  
DIČ: CZ25622684  
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6  
č. ú.: 049023-9800050998/6000  
*dále jen objednatel – na straně jedné*

a

#### EXPRESS ELEVATORS s.r.o.

se sídlem Chodovická 2279/53, 193 00 Praha 9, Horní Počernice  
zastoupena EXPRESS ELEVATORS s.r.o.  
OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 35280  
IČ: 629 13 549  
DIČ: CZ62913549  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú.: 195625448/0300

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Michael Mazurek

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Michael Mazurek

*dále jen zhotovitel – na straně druhé*

Petr  
Brych

Digitálně podepsal  
Petr Brych  
Datum: 2020.11.26  
09:17:36 +01'00'

Milan  
Šprysl  
|

Digitálně  
podepsal  
Milan Šprysl  
Datum:  
2020.11.26  
10:12:48  
+01'00'

Ing. Šárka  
Tesařová

Digitálně podepsal  
Ing. Šárka Tesařová  
Datum: 2020.11.27  
13:18:07 +01'00'

## Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2020 Smlouvu o dílo, a to na základě výsledku zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Výměna výtahu v objektu zdravotnického střediska Kpt. Stránského 999, 198 00 Praha 9“ zadávaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na dodatečně zjištěnou potřebu stavebních prací, kterých potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel předvídat, smluvní strany se analogicky dle s ust. §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek domluvily na následující změně Smlouvy.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se domluvily na rozšíření předmětu díla o položky, které jsou vymezeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku – Rozpočet s výkazem výměr – Změna č. 1
2. Čl. 4.1. Smlouvy bude nově znít takto:  
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
  - Cena bez DPH: 1 002 098,6 Kč
  - DPH: 210.440,71 Kč
  - Cena s DPH 1 212.539,31 Kč
3. Smluvní strany konstatují, že v ostatním zůstává obsah Smlouvy tímto dodatkem nedotčen.

### II.


#### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech platnosti originálů, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4. Nedílnou přílohou této smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Rozpočet s výkazem výměr – Změna č. 1

Uzavření dodatku ke smlouvě bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 14 konané dne 26.10.2020, č. 643/RMČ/2020.

V Praze dne: 03-12-2020

V Praze dne: 03-12-2020



za zhotovitele:



TORS s.r.o.  
2219  
a 20  
549



Položkový rozpočet				
Popis	MJ	Množství	Cena za 1 (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Extrudovaný polystyren 1800x600x20	ks	15	200,00 Kč	3 000,00 Kč
Práce – obložení kabiny	hodina	10	580,00 Kč	5 800,00 Kč
Lepicí páska na nerez	ks	2	245,00 Kč	490,00 Kč
Řezání monolitického betonu, žlab pro vedení přívodu	m3	1	4 511,00 Kč	4 511,00 Kč
Duplicitní ovladač na přivolání výtahu	ks	1	7 300,00 Kč	7 300,00 Kč
Napojení a přizpůsobení vnitřního ovládacího obvodu pro duplicitní ovládání	ks	1	4 005,00 Kč	4 005,00 Kč
Atypická výroba šachetních dveří	ks	2	8 420,00 Kč	16 840,00 Kč
Ošetření stěn kabiny speciálními přípravky pro uchycení páskou	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
L profil spojující rozvaděč s konstrukcí šachetních dveří na míru	ks	1	3 150,00 Kč	3 150,00 Kč
Úprava rozvodů v horní části šachty	ks	1	4 720,00 Kč	4 720,00 Kč
Bourání monolitického betonu v prohlubni	m3	3	4 511,00 Kč	13 533,00 Kč
Řezání a demontování zesílených konců podlahového dna starého výtahu	ks	1	16 450,00 Kč	16 450,00 Kč
Překotvení konzolí vodítek z důvodu pevnější vazby s okolní zděnou konstrukcí	ks	12	2 308,00 Kč	27 700,00 Kč
Doprava	ks	1	3 876,00 Kč	3 876,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>112 375,00 Kč</b>	
<b>DPH 21%</b>			<b>23 598,75 Kč</b>	
<b>Celkem s DPH</b>			<b><u>135 973,75 Kč</u></b>	

Nabídku za EXPRESS ELEVATORS s.r.o.  
vypracoval - Michael Mazurek, jednatel firmy



V Praze, dne 5.10.2020