

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2020/628/OŽPAD

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 22R-842/2020 ze dne 25.11.2020

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
zastoupený : Irenou Michalcovou., starostkou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: David Záruba, OŽPAD
IČ: 00063584
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Bc. Petr Neumann, Dis.
S místem podnikání: Staré Křečany 20, 407 61 Staré Křečany
IČ: 72682400
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění smlouvy č. SML/2020/628/OŽPAD „Oprava prostranství Jihlavská“ ze dne 27.7.2020. Změna spočívá v započtení víceprací a méněprací do celkové cena díla a to dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 23.11.2020, která je přílohou č.1 tohoto dodatku. Dále se mění doba zhotovení díla.

II. Cena díla

2.1. Celkové snížení ceny díla je 11.061 Kč bez DPH.

2.2.V čl. V. smlouvy č. SML/2020/628/OŽPAD se mění odstavec 5.1., který zní:

Cena díla činí	1.173.245,40 Kč bez DPH
	246.381,53 Kč 21% sazba DPH
	1.419.626,93 Kč včetně DPH

