

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **EVEN s.r.o. stavební společnost**
V olšínách 2300/75, 100 00 Praha IČ: 280 628 41

Název akce : Zateplení obvodového pláště čp. 2931, ul. Vídeňská, Tábor

Číslo SOD : č. 62/2020

Stavební objekt : bytový dům

Forma předložení změny : xxx

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 128.755,60 bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu

Technický popis : + podkladní OSB desky - výztuha závětrné lišty lemování
+ úprava odvětrání VZT - prodloužení, instalace samoodtahových turbín
+ navýšení rozsahu maleb po zednickém začištění

Přílohy : xxx

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	