

# Dodatek č. 1

k Prováděcí smlouvě č. 02PT-005910 ze dne 10.12.2018  
z Rámcové smlouvy na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP č. 01UK-002891  
ze dne 31.10.2016

## D5 zkapacitnění km 0-22, posouzení vlivu stavby na životní prostředí, Dokumentace EIA

č. smlouvy Objednatele: 02PT-005910

č. smlouvy Konzultanta: 19.0002-04

(dále jen „Smlouva“)

mezi

### Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

a

### EKOLA group, spol. s r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Konzultant“)

Mistrovská 4, Praha 10, 108 00

639 81 378

CZ63981378

rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C

vložka 39803, Den zápisu: 11.09.1995

společnost s ručením omezeným

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

## Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 10.12.2018 Prováděcí smlouvu č. 02PT-005910 k Rámcové smlouvě na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP č. 01UK-002891ze dne 31.10.2016 (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je realizace veřejné zakázky s názvem „D5 zkapacitnění km 0-22, posouzení vlivu stavby na životní prostředí, Dokumentace EIA“ (dále jen „Služby“). Úhrada ceny za poskytnuté služby byla sjednána v čl. II. odst. 3. tak, že bude uhrazena jednorázově za splnění celého předmětu Smlouvy.

Vzhledem k tomu, že zpracování Dokumentace EIA je zdlouhavý a finančně náročný proces, považují Smluvní strany za spravedlivé umožnit úhradu za částečné plnění předmětu Smlouvy. Dle ustálené praxe je standardním postupem rozdělení plnění na předložení konceptu Dokumentace EIA a následné předložení čistopisu na základě připomínek. V souladu s touto praxí se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění článek II., odst. 1. a 3., Smlouvy tak, aby byla zachována právní jistota obou Smluvních stran a předešlo se případným sporům o výklad Smlouvy.

### Článek I.

Smluvní strany se dohodly na změně článku II. odst. 3., Smlouvy takto:

V souvislosti s dohodou na částečné fakturaci se Smluvní strany dohodly na úpravě článku II. odst. 1, písm. a., který se mění následovně:

### Článek II.

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši jednotlivých dílčích činností, tj.:

#### a. Zpracování Dokumentace EIA

Odevzdání konceptu dokumentace EIA	
Bez DPH	1 094 828,00 Kč
DPH	229 913,88 Kč
Včetně DPH	1 324 741,88 Kč

Odevzdání čistopisu dokumentace EIA	
Bez DPH	469 212,00 Kč
DPH	98 534,52 Kč
Včetně DPH	567 746,52 Kč

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí Konzultantovi cenu za skutečně poskytnuté a Objednatelům odsouhlasené plnění, a to i za částečné plnění.

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. I zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. I uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. I nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. I se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

za Objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za Konzultanta  
**EKOLA group, sml. s r.o.**

V Praze dne: - 2 - 12 - 2011

V Praze dne: 2. 12. 2011