



Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu plnění zakázky.

## I. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínů plnění zakázky z důvodu nemožnosti zpracování harmonizace datové struktury harmonogramů staveb všech organizačních jednotek v termínu dle smlouvy z důvodu časové vyčerpání některých zástupců organizačních jednotek objednatele potřebných pro součinnost.

2. V příloze č. 1 – Specifikace služeb se mění text následovně:

Původní text: Termín dodání: do 16 týdnů od účinnosti smlouvy.


Nový text: Termín dodání: **do 30. 1. 2021.**

Ruší se: Předpokládaný časový průběh harmonizace včetně tabulky.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dne podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 25. 11. 2020



vedoucí odboru realizace staveb

Podpis oprávněné osoby

V Praze dne 23. 11. 2020



jednatel

Podpis oprávněné osoby

raha 4