



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

PCR99ETRpo42216579

DODATEK č. 6

PPR-36151-48/ČJ-2018-990665

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 6. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2020, ve znění dodatku č. 2 ze dne 30. 4. 2020, ve znění dodatku č. 3 ze dne 24. 6. 2020, ve znění dodatku č. 4 ze dne 31. 8. 2020, ve znění dodatku č. 5 ze dne 1. 10. 2020

(dále jen „dodatek č. 6“)

Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
gs9ai55
ID datové schránky: Česká národní banka, pobočka Praha
bankovní spojení: číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoba
ve věcech technických:
telefonní číslo:
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: BBP Stavby s. r. o.
se sídlem: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
zastoupen: 
ISDS: ww8ymk3
IČO: 03875199
DIČ: CZ03875199
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 115-1988110297/0100
kontaktní osoba: 
mob.tel.:
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2019, smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Zateplení objektu Řepy - OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-36151-32/ČJ-2018-990656 (dále jen „smlouva“), dne 31. 1. 2020 dodatek č. 1, dne 30. 4. 2020 dodatek č. 2, dne 24. 6. 2020 dodatek č. 3, dne 31. 8. 2020 dodatek č. 4 a dne 1. 10. 2020 dodatek č. 5;
- B) na straně objednatele došlo k prodloužení se schvalovacím procesem víceprací a méněprací nadřizovanými rezortními orgány objednatele dle čl. VI odst. 7 smlouvy;
- se smluvní strany v souladu s článkem XXV., odst. 8 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6.

I.

Smluvní strany se dohodly, že vypořádání dodatečných stavebních prací bude nejpozději do 28. 2. 2021.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. III. Termín a místo plnění, odst. 9 smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním:

„9. Termín vypořádání dodatečných stavebních prací je s ohledem na ust. čl. VI. odst. 7 smlouvy, stanoven nejpozději do 28. 2. 2021.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 6 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:

za zhotovitele:

**Ing. Milan
Grohmann** Digitálně podepsal
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2020.11.30
21:42:31 +01'00'



Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

jednatel společnosti