

3 10 100 - 6 8 8 2 - 0 2

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)


dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany



1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupená: prof. Ing. Janou Dobrovskou, CSc., děkankou FMT
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ 61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: GIGA montáže s.r.o.
Sídlo: Marie Majerové 1699/15, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupená:  jednatel
IČ: 26836165
DIČ: CZ26836165
ID datové schránky: wq98cau
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
č. účtu: 4200302482/6800
Zapsán v: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27993
Kontaktní osoby: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

2. Předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem č. 1 se mění původní smlouva o dílo č. S10/20-632-01, na akci **Podvěsný mostový jeřáb**, ze dne 16. 09. 2020. Články neměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu původní Smlouvy o dílo. Podnětem pro vypracování tohoto dodatku jsou skutečnosti zjištěné při provádění prací dle smlouvy, viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

3. Cena díla

- 3.1. Celková cena za zhotovení díla je dohodou smluvních stran stanovena:

Cena dle smlouvy bez DPH	607.114,00 Kč
Výše DPH dle smlouvy	127.494,00 Kč
Cena dle smlouvy včetně DPH	734.608,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	1.743,00 Kč
Výše DPH dodatku č. 1 (21%)	366,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 vč. DPH	2.109,00 Kč
Cena celkem bez DPH	608.857,00 Kč
Výše DPH celkem	127.860,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	736.717,00 Kč

- 3.2. Rozpis ceny prací dodatku č. 1 je dán technickým listem změny č. 1/1, jehož součástí je i rozpočet zhotovitele.

4. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S10/20-632-01 ze dne 16. 09. 2020 se nemění.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S10/20-632-01 ze dne 16. 09. 2020
- 4.3. Registraci tohoto dodatku č. 1 dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle ustanovení 5.3.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
- příloha č. 1 – technický list změny č. 1/1 ze dne 30.10. 2020

V Ostravě dne: 04. 12. 2020
Objednatel:

V Ostravě dne: 30. 11. 2020
Zhotovitel:

.....
prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
děkanka

.....
jednatel

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1/1
Datum předložení TLZ:	30.10. 2020

Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	15. 09. 2020

Stavba:	Podvěsný mostový jeřáb v v místnosti K112 , 1.NP
Objekt:	S0 01

Název změny:	Změna typů osvětlovacích těles
--------------	--------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Dle podkladu projektanta v zadání výběrového řízení byly navrženy průmyslové svítidla LED FUTURA s modulem LED 2 x 1600 lm, spektrum 840 a AL chladičem, 26 W. Stavební výška navržených světel by však omezovala průjezdný profil mostového jeřábu. Z tohoto důvodu byla navržena změna typu osvětlovacích těles.

S ohledem na souběžný průběh stavebních prací v objektu, nebylo nutné provádět některé stavební činnosti v souvislosti s instalací jeřábové dráhy.

Popis změny:

Návrh osvětlení byl proveden firmou High5Solutions, s.r.o. a na základě tohoto propočtu byly navrženy osvětlovací tělesa AT2 055ND1-48-W10 a AT2 055ND1-70-W10.

V rámci montáže jeřábové dráhy se neprovádí doplnění mazanin betonem, vybourání rýh v podlahách, oprava podlah výměnou podlahového povlaku

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

- Stavební část
- Elektroinstalace silnoproud

Přílohy:

1. Změnový rozpočet
2. Technický list osvětlovacích těles AT2 055ND1-48-W10 a AT2 055ND1-70-W10
3. Světelně technický výpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-38.520,- CZK
	Přípočet:	+40.263,- CZK
	Celkem:	+1.743,- CZK
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		30.10.2020		
Za TDS:	Ir	30.10.2020		
Za projektanta:		30.10.2020		
Za zhotovitele:		30.10.2020		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Podvěsný jeřáb

Objekt:

Objednatel: VŠB-TU Ostrava

Zhotovitel:

Místo: Ostrava - Poruba

Zpracoval: Ing. Jiří Fidler

Datum: 07.05.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	014	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3			-1 008,00
---	-----	-----------	---	----	--	--	-----------

741 Elektroinstalace - silnoproud

14	741	741372012	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové bez čidla	kus			-2 400,00
14a	741	741372012	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové bez čidla	kus			1 280,00
15	348	348344020	svítidlo průmyslové LED FUTURA s modulem LED 2x1600 lm, spektrum 840, a AI chladičem, 26W	kus			-24 000,00
15 a	348	348344020	svítidlo Artemis 55 W	kus			6 180,00
15 b	348	348344020	svítidlo Artemis 70 W	kus			22 740,00
15 c	348	348344020	výpočet osvětlení	kus			10 063,00

776 Podlahy povlakové

17	776	776201910	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,25 m2	kus			-9 600,00
18	776	77620R911	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku	m2			-1 512,00

Celkem

1 743,00