

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 6440-0530-2020-030 „PS 0530 – oprava střešní krytiny na b. č. 1 kasárna
kpt. Jaroše Chrudim“, uzavřené dne 26. 10. 2020 (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, [redacted]
- ve věcech technických: [redacted] vedoucí PS 0530, [redacted]
[redacted] SPI AHNM Pardubice, [redacted]

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,
Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

A

2. LauStav, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králová, oddíl C, vložka 24141

Sídlo: Dr. Tyrše 101, 533 41 Lázně Bohdaneč

IČO: 27525716

DIČ: CZ27525716

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: 708807002/5500

Zastoupená: Martinem Matějkou, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Martin Matějka, jednatel, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: ...

E-mail: [redacted]

Datová schránka: ict2nt

Adresa pro doručování: Dr. Tyrše 101, 533 41 Lázně Bohdaneč

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II.
Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu realizace díla, protože došlo ke zpoždění výroby a dodávky materiálu na opravu (spádových klínů) z důvodu vyhlášení nouzového stavu, dalším důvodem byla nařízená karanténa zaměstnanců zhotovitele a na obou střeších bylo umístěno lešení z akviziční akce na budově č. 1.

III.
Předmět dodatku

Článek 4 smlouvy „Čas a místo plnění“ odst. 4.3 se mění takto:

Termín pro dokončení plnění, a pro předání a převzetí díla, nejpozději do 10. 12. 2020.

Ostatní odstavce v článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“ zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel, a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.