

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 04/2020/REUP ze dne 04.05.2020

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

### I. Smluvní strany

#### Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních:

zastoupené ve věcech technických:

e-mail:

**Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou**, starostou města

(dále jen „objednatel“)

a

#### MADOS MT s.r.o.

se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25297899

DIČ: CZ25297899

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Ivo Muthsamem, tel.:

zastoupená ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

společně („*smluvní strany*“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### ***dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),***

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**Komunikace u Dlouhoňovic, na pozemcích parc. č. 3785/1 a 3786 v k. ú. Žamberk**“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a v článku IV. Cena díla.

#### **V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto:**

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací stavebních prací upravuje o uvedené práce: Přesný rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě č.2.

#### **V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:**

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Dohodnutá smluvní cena se z částky 2 712 263,08 Kč bez DPH navyšuje o 159.030,44 Kč bez DPH a cena díla celkem tedy činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2.871.293,52 Kč</b>
<b>DPH 21 % činí</b>	<b>602.971,64 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>3.474.265,16 Kč</b>

Rozsah díla se navyšuje o vícepráce (ZL č.2/2020)	+ 167.477,44 Kč bez DPH
Rozsah díla se snižuje o méněpráce (ZL č.2/2020)	- 8.447,00 Kč bez DPH
Celkem	+ 159.030,44 Kč bez DPH

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 04/2020/REUP ze dne 04.05.2020 a Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 26.10.2020 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením **RM č. 58/2020-RADA/2684 ze dne 12.11.2020.**

Příloha č.1 – Změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu

V Lupenici, dne:

V Žamberku, dne: 23. 11. 2020

za: MADOS MT s.r.o.

za: město Žamberk

.....  
Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

.....  
Ing. Bc. Oldřich Šedlička, starosta města

MADOS MT s.r.o.  
Lupenice 51  
517 41 Kostelec nad Orlicí  
DIČ: CZ25297899



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02/2020
Zhotovitel:	MADOS MT s.r.o. se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČ: 25297899	
Název akce:	„Komunikace u Dlouhoňovic, na pozemcích parc. č. 3785/1 a 3786 v k. ú. Žamberk“	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	09. 11. 2020	
<p><b>Předmět změny:</b> Předmětem změny jsou vícepráce a méněpráce.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Vzhledem k upravenému rozsahu prováděných prací byla zvýšena cena díla. Popis konkrétních změn je následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- změny v napojení nových sjezdů a instalaci přejezdných žlabovek s roštem (vícepráce a méněpráce)</li> <li>- instalaci 2ks nových svodnic (projekt předpokládal zachování stávajících, ale zjištěný technický stav původních prvků jejich navrácení neumožňoval).</li> <li>- navýšení zemních prací u výtoku nové dešťové kanalizace v místě vsakovacího průlehu (toto místo bylo nutné bagrem pročistit, aby byl zajištěn odtok a následné zasakování).</li> <li>- dodatečný protlak pro napojení drenáže v místě přílehlého pozemku p.č. 2217/15 (po realizaci asfalt. povrchu byl zjištěn problém s odvodněním komunikace v tomto místě, odvodnění tohoto místa projekt neřešil)</li> </ul> <p>Rozpočty a popis položek jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu.</p> <p>Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Zvýšení nákladů rozpočtu je předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 04/2020/REUP ze dne 04.05.2020 se zhotovitelem – společností MADOS MT s.r.o.</p>		
Počet připojených listů specifikací:		
Cena méněprací bez DPH celkem:	-8.447 Kč	Cena víceprací bez DPH celkem: 167.477,44 Kč
Výsledná cena změny bez DPH celkem:	159.030,44 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

AD: JEZEK

TDI.

POLÁČEK

ASPE 9

Firma: OPTIMA, spol. s r. o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **Žamberk** **Komunikace u Dlouhoňovic**  
 číslo a název SO: **SO101.1** **Komunikace vícepráce**  
 číslo a název rozpočtu: **SO101.1** **Komunikace**  
 Zatřídění CZ-CPA: **42.11.10** **Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy**

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>				<b>Zemní práce</b>				
2	2019_OTSKP	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM (0,5*4,9+1,6*1,1/2+4,3*2,3+1,3*1,5/2)*0,1 ZÚ u Matyášů	M3	1,420	720,00	1 022,04
3	2019_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I ZÚ u Matyášů	M2	14,195	28,00	397,46
<b>1</b>				<b>Zemní práce</b>				<b>1 419,50</b>
<b>5</b>				<b>Komunikace</b>				
5	2019_OTSKP	562101		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR. I ZÚ u Matyášů (0,5*4,9+1,6*1,1/2+4,3*2,3+1,3*1,5/2)*0,08 ZÚ u Matyášů	M3	1,136	1 490,00	1 692,04
6	2019_OTSKP	574B44	R	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 60MM (0,5*4,9+1,6*1,1/2+4,3*2,3+1,3*1,5/2) ZÚ u Matyášů	M2	14,195	540,00	7 665,30
<b>5</b>				<b>Komunikace</b>				<b>9 357,34</b>
<b>9</b>				<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
7	2019_OTSKP	93556		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽI Matyášovi 13 bm, Štěpánovi 11 bm	M	15,000	7 670,00	115 050,00
8	2019_OTSKP	93xxxx		PŘEJEZDOVÝ PLECH/DESKA tl. 10mm, umístění v místě sjezdu na žlabovku u domu p. Štěpána	KPL	0,000	3 550,00	0,00
9	2019_OTSKP	96653	M	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM stávající příčný ocelový žlab, očištění a zpětné použití (pouze dodávka materiálu) 4,5*4=8,500 [A]	M	8,500	780,00	6 630,00
10	2019_OTSKP	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM ZÚ u Matyášů	M	1,500	214,00	321,00
11	2019_OTSKP	935213		PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM vybourání stávajících žlabovek, očištění a zpětné použití na žádost pana Štěpána	M	- 5,000	475,00	- 2 375,00
12	2019_OTSKP	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM včetně vyústění žlabovky v km 0.323 sjezd p.p.č 2205/4 Matyášovi	M	- 8,000	759,00	- 6 072,00
<b>9</b>				<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>113 554,00</b>

Stavba : **Žamberk** **Komunikace u Dlouhoňovic**  
 číslo a název SO: **SO101.2** **Kanalizace**  
 číslo a název rozpočtu: **SO101.2** **Kanalizace**  
 Zařídění CZ-CPA: **42.11.10** **Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy**

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>				<b>Zemní práce</b>				
1	2019_OTSKP	12950		ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ A RYBNÍKŮ OD NÁNOSŮ	M3	19,500	489,00	9 535,50
				pročištění odtoku z průlehu 0,75 m3/m				
<b>1</b>				<b>Zemní práce</b>				<b>9 535,50</b>
<b>2</b>				<b>Základy</b>				
4	2019_OTSKP	212035		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	3,000	364,00	1 092,00
				propojení stávajících drenáží na pozemku p.p.č. 2205/5 poškozeného při výkopu kanalizace				
<b>2</b>				<b>Základy</b>				<b>1 092,00</b>
<b>Celkem</b>								<b>134 958,34</b>

KONTROLA PROVEDĚNA:

TDI :

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhoňovice- Protlak

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>24 072,10</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>22 884,60</b>
1	001	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1*1*1 "cílová jáma" 1,5*1,5*1,5 "startovací jáma" Součet	m3	4,375	665,00	2 909,38
					1,000		
					3,375		
					4,375		
2	001	141721212	Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačení potrubí vnějšího průměru vrtu do 110 mm v hornině tř 1 až 4 "Protlak dn 100 – dl." 8	m	8,000	1 340,00	10 720,00
					8,000		
3	286	28613416	potrubí kanalizační tlakové PVC100 se signalizační vrstvou 110x6,6mm 8 * 1,003	m	8,024	268,00	2 150,43
					8,024		
4	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,375	258,00	1 128,75
5	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 4,375 * 9	m3	39,375	19,80	779,63
					39,375		
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,375	16,70	73,06
7	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 4,375 * 1,85	t	8,094	210,00	1 699,74
					8,094		
8	001	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí 1,5*1,5*1,5	m3	3,375	141,00	475,88
					3,375		
9	583	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 3,375 * 2,2	t	7,425	397,00	2 947,73
					7,425		
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>1 187,50</b>
10	221	935213	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM	M	2,500	475,00	1 187,50

**Celkem**

**24 072,10**

KONTROLA PROVEDENA :

TDI :