



MDOBP008Y4GR

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Miloslav Modlík, vedoucí odboru místního rozvoje, tel.: 606 391 178; e-mail: modlik@mestodobris.cz

na straně jedné jako **objednatel**

a

VALEN s.r.o.

se sídlem: náměstí Komenského 536, 263 01 Dobříš
doručování: : náměstí Komenského 536, 263 01 Dobříš
IČO: 28954149
DIČ: CZ28954149 (je plátcem DPH)
zastoupení: Vasyl Derda, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 155537
bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: 536070349/0800
kontaktní osoby: Vasyl Derda, jednatel

na straně druhé jako **zhotovitel**

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník), tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavřel dne 16.09.2020 objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen **Smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 10/66/2020/RM dne 08.09.2020 na stavební práce „**Dobříš – rekonstrukce komunikace v ulici Horymírova**“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy dohodly na následující změně smlouvy:

1. Ustanovení článku IV. smlouvy (Cena díla):

V důsledku vzniklých dodatečných stavebních prací – víceprací se mění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo takto:

„Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla se zvyšuje o částku 160 394,80 Kč bez DPH, tj. o 194 077,71 Kč včetně DPH, a celková cena díla činí 2 081 750,79 Kč s DPH (slovy: dvamilionyosmdesátjedentisícsešmsetpadesát korun českých a sedmdesátdevět haléřů)


	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD	1 560 060,40 Kč	327 612,68 Kč	1 887 673,08 Kč
Rozpočet dodatečných stavebních prací „Změnový list č. 1“	160 394,80 Kč	33 682,91 Kč	194 077,71 Kč
Celková cena díla	1 720 455,2 Kč	361 295,59 Kč	2 081 750,79 Kč

Základem pro stanovení ceny dodatečných stavebních prací – víceprací dle tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

III. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává smlouva nedotčena.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonem stanovené lhůtě.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha – „Změnový list č. 1“
5. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, starosta města.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
7. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
8. Přílohy této smlouvy tvoří - Změnový list č.1 s rozpočtem.

V Dobříši 04-12-2020
Za objednatele



starosta města



V Dobříši 3. 12. 2020
Za zhotovitele



Vasyl Derda
jednatel

26	Vsak u nemovitosti – trafostanice					kpl	1	3250	3 250,00 Kč
27	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu					kus	5	787,5	3 937,50 Kč
28	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojné – výměna					m3	60	84,9	5 094,00 Kč
29	Výměna podloží ze štěrkodritě ŠD 0/63 tl 600 mm mezi ul. Bořivoj. - Hálkovou					m2	100	325	32 500,00 Kč
30	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 – výměna					m3	60	259	15 540,00 Kč
31	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					t	96	110	10 560,00 Kč
32									0,00 Kč
33									
34	CELKEM BEZ DPH:								160 394,80 Kč
35									
36	DPH 21 %:								33 682,91 Kč
37									
38	ROZPOČTOVÁ CENA CELKEM VČ. DPH:								194 077,71 Kč
39									
40									
41									
42									

