



MDOBP008Y4FW

Níže psáno dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, referent odboru místního rozvoje, tel.: 606 726 198; e-mail: melichar@mestodobris.cz

na straně jedné jako **objednatel**

a

POHL cz, a. s.

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
doručování: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 4934
bankovní spojení 1: ČSOB, a. s. – číslo účtu: 117569233/0300
bankovní spojení 2: Sberbank CZ, a. s. – číslo účtu: 4200388669/6800
kontaktní odpovědné osoba: Luděk Sadecký, mobil: 739 507270, e-mail: ludek.sadecky@pohl.cz

na straně druhé jako **zhotovitel**

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník), tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo**I. Úvodní ustanovení**

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavřel dne 19.10.2020 objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen **Smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 3/69/2020/RM dne 08.10.2020 na stavební práce „**Sportovní hala Dobříš – přesun posilovny**“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy dohodly na následující změně smlouvy:

1. Ustanovení článku IV. smlouvy (Cena díla):

V důsledku vzniklých dodatečných stavebních prací – víceprací se mění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo takto:

„Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla se zvyšuje o částku 148 353,90 Kč

bez DPH, a celková cena díla činí 1 381 148,77Kč bez DPH (slovy: jedenmiliontřistaosmdesátjedentísícjednostočtyřicetosm korun českých a sedmdesátsedm haléřů).

	Cena bez DPH
Cena díla dle SoD	1 232 794,87 Kč
Rozpočet dodatečných stavebních prací „Změnový list č. 1“	148 353,90 Kč
Celková cena díla	1 381 148,77 Kč

Základem pro stanovení ceny dodatečných stavebních prací – víceprací dle tohoto dodatku č. 1 je Změnový listy č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

III. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává smlouva nedotčena.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonem stanovené lhůtě.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je: příloha– „Změnový listy č.1“
5. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, starosta města.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
7. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
8. Přílohy této smlouvy tvoří - Změnový list č.1 s rozpočtem

V Dobříši 04-12-2020
Za objednatele

[Redacted signature]
starosta města



V Roztokách
Za zhotovitele

[Redacted signature]
člen představenstva

[Handwritten mark]

Projekt / Project:

Dostavba hala Dobříš - Přesun posilovny

Objekt / Object:

Název / Title:

Pokyn k provedení změny / Change Order

Změna č.: Adj. No.	ARS	1
Komu: To: Obec Dobříš	Od: From: POHL CZ a.s.	Datum: Date: 03.12.2020
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Požadavky z KD č,3	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Pohledy, nivelační stěrky, boiler, polepy skel, VRN	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE:	Cena v Kč Value
	148 353,90 Kč

TOTAL	148 353,90 Kč
--------------	----------------------

ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

 a.s. Roztoky Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz IČ: 25605468 Souhlasím / I agree / I reject	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement: Souhlasím / Nesouhlasím Poznámka: Notes: 
Datum & podpis: 03.12.2020 Sign & Date:	Datum & podpis: 03.12.2020 Sign & Date:

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
 This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Položkový rozpočet

S:	3020135	Dostavba haly Dobříš - Přesun posilovny				
O:	01	Přesun posilovny				
		Praha 3 Žižkov				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		Stavební práce				128 421,25
		Demontáž podhledů FEAL v místnostech 1.17, 1.18, 1.15 a 1.16	m2	94,55000	145,00	13 709,75
		Provedení podhledu dle zápisu z KD č. 3 - MA (DF) 12,5 mm + 40mm MV 1.17	m2	65,85000	845,00	55 643,25
		Dodávka a montáž ei. Boileru v chodbě 200 l montáž na konzole + elektro	ks	1,00000	24 850,00	24 850,00
		Dodávka a montáž neprůhledné folie na okna v posilovně	ks	10,00000	1 150,00	11 500,00
		Provedení stěrky v 1.17 do 15 mm v průměru 0,8mm vč. čištění a dvousl. Penet	m2	65,85000	345,00	22 718,25
Díl:	VN	Vedlejší náklady				19 932,65
330	005241020	VRN - Vedlejší náklady	%	1 284,21250	7,75	9 952,65
		Odvoz a likvidace odpadů	kp	1,00000	9 980,00	9 980,00
CELKEM						148 353,90 Kč